

## **Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/63 ze dne 10.6.2021

### **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Lucii Heřmanovou, jednatelkou  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 5wyabgj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel

### **I. Preambule:**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/63 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Rekonstrukce křižovatky ulic Boženy Němcové a TVK, Mladá Boleslav“

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

### **II. Předmět dodatku:**

2.1 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že na konec tohoto odstavce se vkládá nová věta v tomto znění:

*„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo v termínu nejpозději do 30. září 2021. Důvodem prodloužení termínu zhotovení díla je nezbytná součinnost provádění stavebních prací se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.“*

### III. Závěrečná ustanovení

**3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/63 ze dne 10.6.2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**3.2** Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

**3.3** Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

**3.4** Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**3.5** Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 9.9.2021

V Mladé Boleslavi dne .....

.....  
Objednatel  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

.....  
Zhotovitel  
H-INTES s.r.o.  
xxxxxxxxxxxx  
jednatelka

#### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 9.9.2021

.....  
xxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
stavebního a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav