

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.10.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o.
Pražská 870, 679 61 Letovice
IČO: 25307002
DIČ: CZ25307002
Zastoupen: ing. Stanislav Kamba
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon, e-mail: [redacted]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon, e-mail: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.10.2016 s předmětem plnění s názvem „**II. etapa realizace technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce.**“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení akce a to Zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek

IV.

Předpokládaný čas plnění a místo plnění

mění se na:

- termín dokončení části akce bez vrchních vrstev komunikací **do 31.7.2017**
- termín dokončení vrchních vrstev komunikací **do 31.12.2020**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Za objednatele V Poličce dne 21.3.2017

Za zhotovitele: V Letovicích dne 21.3.2017

EKOTERM CZ

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou Zastupitelstvem města Poličky

dne 20.3.2017
Štáložkou opatřil [redacted] č. 101

Ing. Stanislav Kamba