

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620054655/2
20/881/5071

(ORG 2780)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 112/2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu smlouvy je za statutární město Brno oprávněn

ICO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

a

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Veselým, členem představenstva

ICO: 255 08 881

DIČ: CZ25508881

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

číslo účtu: 8905621/0100

Ve věcech technických pro vodohospodářské, komunikační a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a úpravy osvětlení jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46

Hlavním koordinátorem stavby jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

(„objednatel“)

Zhotovitel: **Brno, Lesnická - FIRESTA + DS BRNO**
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno


Účastníci společnosti:
Správce: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno-město
Číslo účtu: 123-3394260297/0100



(dále jen „správce“)

a

Další společník **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
Sídlo: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Matuškou, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281



(dále jen „další společník“)

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce ulice Lesnická**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.4.2021 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo; změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku;
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím;
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a novou přílohou smlouvy o dílo - Změnový list č. 1 a č. 2
- 3) U shora popsaných změn se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby
ORG 2780 - Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu:

SO 02 Kanalizační přípojky méněpráce	- 436 537,00 Kč
SO 03 Vodovod vícepráce	1 728 782,84 Kč
SO 05 Komunikace vícepráce	2 171 338,29 Kč
SO 05 Komunikace méněpráce	- 231 973,84 Kč
SO 06 Odvodnění vozovky vícepráce	418 110,00 Kč
SO 06 Odvodnění vozovky méněpráce	- 16 470,00 Kč
SO 07 Tramvajové zastávky vícepráce	395 685,00 Kč
SO 07 Tramvajové zastávky méněpráce	- 65 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 963 435,29 Kč

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby
Objektu – „stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská – ul.
Helfertova“:

SO 01 Tramvajová trať - vícepráce	10 726 468,25 Kč
SO 01 Tramvajová trať - méněpráce	- 127 790,00 Kč
Cena celkem bez DPH	10 598 678,25 Kč

2) **Článek IV. Cena díla odst. 1 a 2 ve znění:**

1. „Cena díla činí:

- cena za stavební objekty dle ORG bez DPH 100 490 179,00 Kč
- cena za objekty tramvajové trati bez DPH 89 269 046,72 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 189 759 225,72 Kč.

2. Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2780 - Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
(dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Kanalizace	26 883 750,00 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	7 055 286,00 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovod	9 418 793,00 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	2 901 091,00 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace	36 375 205,00 Kč
Cena objektu SO 06 Odvodnění vozovky	2 941 651,00 Kč
Cena objektu SO 07 Tramvajové zastávky	3 184 231,00 Kč
Cena objektu SO 09 Náhradní výsadba	836 584,00 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	10 893 588,00 Kč

Cena celkem bez DPH 100 490 179,00 Kč

- Objekt – „Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova“

Cena objektu SO 01 Tramvajová trať 75 471 016,00 Kč

Cena celkem bez DPH 75 471 016,00 Kč

- Objekt – „Rekonstrukce tramvajové tratě Lesnická“, „Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova“

Cena objektu SO 01 Úpravy trolejového vedení 6 265 675,00 Kč

Cena objektu SO 02 Veřejné osvětlení 1 594 796,02 Kč

Cena celkem bez DPH 7 860 471,02 Kč

- Objekt – „Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II“

Cena objektu 3 195 344,54 Kč

Cena celkem bez DPH 3 195 344,54 Kč

- Objekt – „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno - Zemědělská- k.ú, Černá Pole“

Cena objektu SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 1 331 465,01 Kč

Cena objektu SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 121 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1 452 465,01 Kč

- Objekt – „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Tomanova-k.ú, Černá Pole“

Cena objektu SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 819 396,20 Kč

Cena objektu SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 121 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 940 396,20 Kč

- Objekt – „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Lesnická-k.ú, Černá Pole“

Cena objektu SO 01 Umístění elektronických info. panelů 250 853,95 Kč

Cena objektu SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 98 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 349 353,95 Kč

se mění následovně:

1. „Cena díla činí:

- cena za stavební objekty dle ORG 2780 bez DPH 100 490 179,00 Kč
- cena za stavební objekty dle ORG 2780 dle dodatku č. 2 vícepráce bez DPH 4 713 916,13 Kč
- cena za stavební objekty dle ORG 2780 dle dodatku č. 2 méněpráce bez DPH - 750 480,84 Kč
- cena za objekty tramvajové trati bez DPH 89 269 046,72 Kč
- cena za objekty tramvajové trati dle dodatku č. 2 vícepráce bez DPH..... 10 726 468,25 Kč
- cena za objekty tramvajové trati dle dodatku č. méněpráce bez DPH..... - 127 790,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 204 321 339,26 Kč.

2. Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2780 - Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
(dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Kanalizace	26 883 750,00 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	7 055 286,00 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky – méněpráce dle dodatku č.2	- 436 537,00Kč
Cena objektu SO 03 Vodovod	9 418 793,00 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovod – vícepráce dle dodatku č. 2	1 728 782,84 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	2 901 091,00 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace	36 375 205,00 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace – vícepráce dle dodatku č. 2	2 171 338,29 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace – méněpráce dle dodatku č. 2	- 231 973,84 Kč
Cena objektu SO 06 Odvodnění vozovky	2 941 651,00 Kč
Cena objektu SO 06 Odvodnění vozovky – vícepráce dle dodatku č. 2	418 110,00 Kč
Cena objektu SO 06 Odvodnění vozovky – méněpráce dle dodatku č.2	- 16 470,00 Kč
Cena objektu SO 07 Tramvajové zastávky	3 184 231,00 Kč
Cena objektu SO 07 Tramvajové zastávky – vícepráce dle dodatku č. 2	395 685,00 Kč
Cena objektu SO 07 Tramvajové zastávky – méněpráce dle dodatku č.2	- 65 500,00 Kč
Cena objektu SO 09 Náhradní výsadba	836 584,00 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	10 893 588,00 Kč
Cena celkem bez DPH	104 453 614,29 Kč

- Objekt – „Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova“

Cena objektu SO 01 Tramvajová trať	75 471 016,00 Kč
Cena objektu SO 01 Tramvajová trať – méněpráce dle dodatku č. 2	- 127 790,00 Kč
Cena objektu SO 01 Tramvajová trať – stavební úprava TT na ul. Lesnické, tramvajová smyčka – Zemědělská, vícepráce dle dodatku č. 2	6 495 980,25 Kč
Cena objektu SO 01 Tramvajová trať- úprava povrchu TT v úseku Zemědělská – Provazníková, vícepráce dle dodatku č. 2	4 230 488,00 Kč
Cena celkem bez DPH	86 069 694,25 Kč

- Objekt – „Rekonstrukce tramvajové tratě Lesnická“, „Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova“

Cena objektu SO 01 Úpravy trolejového vedení	6 265 675,00 Kč
Cena objektu SO 02 Veřejné osvětlení	1 594 796,02 Kč
Cena celkem bez DPH	7 860 471,02 Kč

- Objekt – „Kabely DPMB, Tr. Generála Píky – Lesnická II“

Cena objektu 3 195 344,54 Kč

Cena celkem bez DPH 3 195 344,54 Kč

- Objekt – „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno - Zemědělská- k.ú, Černá Pole“

Cena objektu SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 1 331 465,01 Kč

Cena objektu SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 121 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1 452 465,01 Kč

- Objekt – „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Tomanova- k.ú, Černá Pole“

Cena objektu SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 819 396,20 Kč

Cena objektu SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 121 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 940 396,20 Kč

- Objekt – „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Lesnická- k.ú, Černá Pole“

Cena objektu SO 01 Umístění elektronických info. panelů 250 853,95 Kč

Cena objektu SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 98 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 349 353,95 Kč“.

3) Článek čl. XV. odst. 12 Závěrečná ustanovení se nahrazuje následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací, a Změnové listy č. 1 a č. 2.“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest

vyhotovení.

7) Přílohou tohoto dodatku jsou:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2.

8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/163 dne 4. 8. 2021.

V Brně dne

Za objednatele: 26. 08. 2021


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA



Statutární město Brno



Dopravní podnik města Brna, a.s.
Brno



Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Miloš Havránek,
předseda představenstva


V Brně dne

13 -09- 2021
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 2617/150
DIČ CZ45171281




Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Martin Matuška
jednatel

0
21



Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Josef Veselý,
člen představenstva



Finanční harmonogram Rekonstrukce ulice Lesnická



SO - Popis	bez DPH	období od	04.01.2021	11.02.2021	11.03.2021	11.04.2021	11.05.2021	11.06.2021	11.07.2021	11.08.2021	11.09.2021	11.10.2021	11.11.2021	
		do	10.02.2021	10.03.2021	10.04.2021	10.05.2021	10.06.2021	10.07.2021	10.08.2021	10.09.2021	10.10.2021	10.11.2021	12.12.2021	
		dílčí faktura	6.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	konečná celkem
Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická,														
SO 01 Tramvajová trať	86 069 694,25		5 282 971	0	0	5 282 971	12 075 363	13 584 783	14 339 493	16 603 624	13 601 151	5 299 339	0	86 069 694
celkem	86 069 694,25		5 282 971	0	0	5 282 971	12 075 363	13 584 783	14 339 493	16 603 624	13 601 151	5 299 339	0	86 069 694
Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická,														
SO 01 Úpravy trolejového vedení	6 265 675,00		438 597	0	0	438 597	1 002 508	1 127 822	1 190 478	1 378 449	689 224	0	0	6 265 675
celkem	6 265 675,00		438 597	0	0	438 597	1 002 508	1 127 822	1 190 478	1 378 449	689 224	0	0	6 265 675
Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II														
SO Kabely	3 195 344,54		0	0	0	383 441	447 348	575 162	607 115	702 976	479 302	0	0	3 195 345
celkem	3 195 344,54		0	0	0	383 441	447 348	575 162	607 115	702 976	479 302	0	0	3 195 345
Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a														
SO 01 Kanalizace	26 883 750,00		1 613 025	5 645 588	6 183 263	6 989 775	6 452 100	0	0	0	0	0	0	26 883 750
SO 02 Kanalizační přípojky	6 618 749,00		0	987 740	1 269 951	1 481 610	1 693 269	1 186 179	0	0	0	0	0	6 618 749
SO 03 Vodovod	11 147 575,84		376 752	1 695 383	1 977 947	2 260 510	2 543 074	565 128	0	1 728 783	0	0	0	11 147 576
SO 04 Vodovodní přípojky	2 901 091,00		0	232 087	522 196	609 229	696 262	667 251	174 065	0	0	0	0	2 901 091
SO 05 Komunikace	38 314 569,45		0	0	0	0	0	6 911 289	7 406 819	9 088 214	11 634 479	3 273 768	0	38 314 569
SO 06 Odvodnění vozovky	3 343 291,00		0	0	0	0	0	323 582	617 747	1 254 719	941 328	205 916	0	3 343 291
SO 07 Tramvajové zastávky	3 514 416,00		0	0	0	0	0	605 004	668 689	764 215	1 253 612	222 896	0	3 514 416
SO 09 Náhradní výsadba	836 584,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 463	460 121	836 584
SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	10 893 588,00		980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	980 423	1 089 359	10 893 588
celkem	104 453 614,29		2 970 200	9 541 220	10 933 780	12 321 547	12 365 128	11 238 855	9 847 743	13 816 354	14 809 842	5 059 466	1 549 480	104 453 614
Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická,														
SO 02 Veřejné osvětlení	1 594 796,02		0	0	0	0	0	0	334 907	446 543	669 814	143 532	0	1 594 796
celkem	1 594 796,02		0	0	0	0	0	0	334 907	446 543	669 814	143 532	0	1 594 796
Umístění elektronických info. panelů společnosti														
SO 02 Veřejné osvětlení	SO 01 Umístění elektronických info. Panelů	1 331 465,01	0	0	0	0	0	0	0	0	665 733	665 733	0	1 331 465
SO 02 Veřejné osvětlení	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	121 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	0	121 000
celkem		1 452 465,01	0	0	0	0	0	0	0	0	726 233	726 233	0	1 452 465
Umístění elektronických info. panelů společnosti														
SO 02 Veřejné osvětlení	SO 01 Umístění elektronických info. Panelů	819 396,20	0	0	0	0	0	0	0	0	409 698	409 698	0	819 396
SO 02 Veřejné osvětlení	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	121 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60 500	60 500	0	121 000
celkem		940 396,20	0	0	0	0	0	0	0	0	470 198	470 198	0	940 396
Umístění elektronických info. panelů společnosti														
SO 02 Veřejné osvětlení	SO 01 Umístění elektronických info. Panelů	250 853,95	0	0	0	0	0	0	0	0	125 427	125 427	0	250 854
SO 02 Veřejné osvětlení	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	98 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49 250	49 250	0	98 500
celkem		349 353,95	0	0	0	0	0	0	0	0	174 677	174 677	0	349 354
Cena bez DPH v Kč CELKEM	204 321 339,26		8 691 768,01	15 541 220,46	16 933 780,41	18 321 547,12	18 365 128,12	16 526 621,06	13 816 354,12	16 319 736,73	18 816 354,12	11 873 444,26	1 549 480,00	204 321 339,26

V Brně dne
Za objednatele:

26. 08. 2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 07 BRNO
-001-

V Brně dne
Za zhotovitele:

13-09-2021

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
o, Tmkova 2617/150
CZ45474281
91

fire
TA-Fiser, re
MLYNSKÁ
O: 253 17 62

Rekonstrukce ulice Lesnická

Dodatek č. 2 - změnový list č.1 - objekty tramvajové trati

Datum předložení zhotovitelem:		24.06.2021
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno a Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	společnost "Brno, Lesnická - FIRESTA + DS BRNO" Mlýnská 388/68, 602 00 Brno	
Účastníci společnosti:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno	
Změna č.1:	SO 01 Tramvajová trať	
Stavební úprava TT na ul. Lesnické, tramvajová smyčka - Zemědělská		
		Vícepráce: 6 495 980,25 Kč Méněpráce: 0,00 Kč
Změna č.2:	SO 01 Tramvajová trať	
Úprava povrchu TT v úseku Zemědělská - Provazníkova.		
Stávající kryt ze zádlážbových panelů nahrazen živičným krytem.		
		Vícepráce: 4 230 488,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč
Změna č.3:	SO 01 Tramvajová trať	
Odpočet prací, které nebyly realizovány z důvodu zrušení etapizace výstavby TT, kdy měl být během stavby zachován provoz tramvajové dopravy vždy po jedné koleji. Méněpráce tedy zahrnují pouze práce vyvolané se zjednokolejněním (výhybka Californien).		
		Vícepráce: 0,00 Kč Méněpráce: -127 790,00 Kč
Finanční dopad změn:	cena za objekty tramvajové trati dle SOD	10 598 678,25 Kč
		89 269 046,72 Kč
		Vícepráce: 10 726 468,25 Kč
		Méněpráce: -127 790,00 Kč
		Vícepráce celkem: 10 598 678,25 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena za objekty tramvajové trati dle dodatku č. 2 99 867 724,97 Kč
Přílohy:	Změna č.1: Projektová dokumentace - Tramvajová smyčka; Soupis prací Změna č.2: Technické zadání opravy povrchu TT, Soupis prací Změna č.3: Soupis méněprací	

V Brně dne:

26. 08. 2021

V Brně dne:

13 -09- 2021

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční

Za zhotovitele:

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 388/68
IČO: 253 602 00

Statutární město Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO: 65646

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Martin Matuška
jednatel

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Josef Veselý
člen představenstva

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 2617/150
DIČ CZ45474281
91

Rekonstrukce ulice Lesnická

Dodatek č.2 - změnový list č.2 - objekty BVK

Datum předložení zhotovitelem:	24.06.2021
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno a Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Zhotovitel:	společnost "Brno, Lesnická - FIRESTA + DS BRNO" Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Účastníci společnosti:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Změna č.1:	SO 02 Kanalizační přípojky Na základě provedného průzkumu napojení přípojek bylo rozhodnuto o nerealizaci kanalizačních přípojek KP P02 a KP L29d a odečtu neprovedených dělek. Vícepráce: 0,00 Kč Méněpráce: -436 537,00 Kč
Změna č.2:	SO 03 Vodovod Z důvodu havarijního stavu původního vodovodního řádu z roku 1925 bylo nutné zřídit provozovní zásobování vodou tak, aby nebylo ohroženo zásobování vodou dotčené lokality. Náhradní zásobování bylo provedeno z trub PE 100 v délce 600m. Vícepráce: 1 728 782,84 Kč Méněpráce: 0,00 Kč
Změna č.3:	SO 05 Komunikace V souvislosti s dodatečnou opravou TT v úseku Merhautova - Helfertova byla provedena oprava předjízdňných pruhů. Odpočet drenáže komunikace v délce celkem 998 m, která je funkčně zajištěna drenáží kolejového tělesa. Odpočet neprovedených drenáží Vícepráce: 2 171 338,29 Kč Méněpráce: -231 973,84 Kč
Změna č.4:	SO 06 Odvodnění vozovky Z důvodu prostorové kolize s NTL plynovodem bylo nutné u 10 ks uličních vpustí provést montáž plynovodních chrániček D 315 s číchačkami. Odpočet nepoužité dodávky UV. Vícepráce: 418 110,00 Kč Méněpráce: -16 470,00 Kč
Změna č.5:	SO 07 Tramvajové zastávky Výměna zahrazovacích sloupků plast/lišina a doplnění počtu u sloupků u zastávek Tomanova a Zemědělská a doplnění zábradlí v délce 35 m Vícepráce: 395 685,00 Kč Méněpráce: -65 500,00 Kč
Finanční dopad změn:	cena za objekty BVK dle SOD 100 490 179,00 Kč Vícepráce: 4 713 916,13 Kč Méněpráce: -750 480,84 Kč Vícepráce celkem: 3 963 435,29 Kč Cena za objekty BVK dle dodatku č. 2 104 453 614,29 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	
Přílohy:	Krycí listy rozpočtu, nákresy

V Brně dne:

26. 08. 2021

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Statutární město Brno

Hlinky 64/151
Doručen

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Ing. Josef Veselý
člen představenstva

V Brně dne:

13 -09- 2021

Za zhotovitele:

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
zastupitel představenstva

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Martin Matuška
zastupitel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 2617/150
DIČ CZ45474281

91