

ej! 29.6.2016/07.5.2/2016

26

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 29.6.2016 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

DALFOS s.r.o.

Libenice 44, 280 02 Kolín

IČ

62966511

DIČ :

CZ62966511

bankovní spojení

ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu:

██████████

zastoupená :

██████████, jednatel spol.

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

Město Kutná Hora

IČ :

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

DIČ :

00236195

bankovní spojení :

CZ00236195

číslo účtu :

ČS Kutná Hora

zastoupené :

██████████

██████████, starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

**„Oprava opěrné zdi v areálu č.p.28 Barborská ulice – Hrádek“
na pozemku p.č.167, k.ú. Kutná Hora**

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v příloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s výkopem a odvozem materiálu z horní terasy zdi, kdy nebylo možné projektantem vzhledem na náletové rostliny určit přesné množství materiálu pro zemní práce. Dále bylo dohodnuto upravit plochu po výkopu rozprostřením geotextilie a navezením kačírku s rozprostřením.

Cena za provedené vícepráce:

dle přílohy dodatku č.3

Celkem	43 224,- Kč
DPH 21%	9 077,- Kč
Celkem s DPH	52 301,- Kč

Na provedené vícepráce bude použito rozpočtové rezervy dle SOD.

Závěrečná ustanovení:

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 29.6.2016 beze změny

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Kutné Hoře dne: 17. 11. 2016

Zhotovitel:

.....
jedenatel firmy

Objednatel:

MĚSTO
KUTNÁ HOŘA

.....
starosta města

OUPIS PRACÍ - vícepráce

avba:

sto: Oprava opěrné zdi při č.p.28 Hrádek , K.Hora

stavatel: K.Hora

hazěc: Město K.Hora

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Datum: 08.11.2016

Projekt:

Zpracoval: Ing.Douda Miroslav

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství projektované	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	Rozdíl	Vícepráce [CZK]
D	1	Zemní práce							43224
K	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	2,800	850,00	2 380,00	22,000	19,200	16320
K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,800	450,00	1 260,00	22,000	19,200	8640
K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,600	300,00	1 680,00	44,000	38,400	11520
W		2,8*7 Přepočtené koeficientem množství		5,600			2*22		
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	250,00	700,00	22,000	19,200	4800
D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení							
K		Úprava plochy - geotextilie a kačírek - úprava dle dohody s objednatel	ks				1,000	1 944,000	1944