



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
při dodávce a stavbě**

na akci

**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování
depozitářů a expozic**

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	
ID DS	:	b7uk6e4
<u>Zhotovitel</u>	:	JL 5 spol. s r.o.
Sídlo	:	Horní Vršava V 5355, Zlín, 760 01
Statutární orgán	:	Ing. Josef Lysoněk - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57798
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	28273176
DIČ	:	CZ28273176
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Sberbank Zlín
Číslo účtu	:	
Tel.	:	



E-mail : info@jl5.cz, [REDACTED]
ID DS : q6td5qm

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.3. na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce a stavbě na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 1. 11. 2019, dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2021 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

1. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je stavební nepřipravenost k předání řádně dokončeného díla dle předmětu smlouvy se zhotovitelem stavby. Původní předpokládaný termín ukončení 2. části stavby (tj. 2. NP dvojpodlažní přístavby a krovu nad tímto 2. NP přístavby) zhotovitelem byl 27. 8. 2021. Dílo není stavebně dokončeno, v průběhu realizace došlo k zatečení střešních konstrukcí a z důvodu potřeby vysoušení a opravy konstrukcí se termín pro výkon TDS dle této smlouvy posunuje z 27. 8. 2021 o 2 měsíce (celkem 61 dní) na nový termín ukončení této části stavby objektu 2. NP dvojpodlažní přístavby a krovu nad ní, a to na 27. 10. 2021. V případě dřívějšího ukončení stavby bude celková částka krácena a bude rozpočítána po jednotlivých dnech.
2. Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je navrženo navýšení ceny ve výši 25 000,00 bez DPH / měsíc, tedy 50 000 Kč / 2 měsíce (celkové navýšení činí vzhledem k původní ceně 30 %). Prodloužení výkonu TDS a BOZP je v souvislosti s prodloužením stavby o 61 dní z důvodu nedokončení stavební činnosti (nedokončenost díla ze strany zhotovitele stavby), což je vzhledem k průběhu výkonu TDS a BOZP nepředvídatelné, jedná se VZMR, jsou tedy naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany příkazní smlouvy ze dne 1. 11. 2019, dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2021 se dohodly že, čl. 6. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění odst. 6.1.4. v časovém posunu předpokládaného ukončení stavby a to následovně:

- 6.1.4. předpoklad ukončení části stavby objektu zámku a 1. NP dvojpodlažní přístavby zhotovitelem: do 18. 5. 2021 dle změnového listu č. 5,

předpoklad ukončení krovu a stropu nad 2. NP dvojpodlažní přístavby a návazných prací zhotovitelem: do 27. 10. 2021 (zpoždění stavební činnosti oproti předloženému harmonogramu; stavební nepřipravenost k předání řádného a dokončeného díla dle předmětu smlouvy se zhotovitelem stavby).

IV. ZMĚNA ODMĚNY



4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v prodloužení doby výkonu funkce TDS a koordinátora BOZP a navýšení odměny za tyto činnosti bude činit 50 000,00 Kč bez DPH celkem.

Původní celková cena ve výši 863 600,00 Kč bez DPH (podle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 příkazní smlouvy) se tedy navyšuje o částku ve výši 50 000,00 Kč bez DPH na **novou celkovou cenu 913 600,00 Kč bez DPH.**

4.2. V čl. 7. ODMĚNA se z důvodů výše uvedených mění odst. 7.1., který nově zní takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v nové celkové výši (navýšení o 31 dní z důvodu zpoždění stavební činnosti oproti předloženému harmonogramu; stavební nepřipravenost k předání řádného a dokončeného díla dle předmětu smlouvy se zhotovitelem stavby týkající se ukončení krovu a stropu nad 2. NP dvojpodlažní přístavby a návazných prací zhotovitelem):

913 600,00 bez DPH

191 856,00 DPH (21%)

1 105 456,00 včetně DPH

(slovy: jedenmilionstopěttisícčtyřistapadesátšestkorunčeských).

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

5.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 3.

5.4. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

5.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.

5.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 3 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

5.7. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
Ing. Josef Lysoněk

.....

.....