

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Hostinné – Pilníkov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 015 300 21

ev. č. registru VZ: 64021004

číslo jednací: 22334/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost „OTÚ Host-Pil“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupená: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 22. 2. 2021.

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2021/1011/0123

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Hostinné – Pilníkov“, číslo smlouvy objednatele: S 640 015 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1011/0123, uzavřené dne 17. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **40 095 370,14 Kč**

(slovy: čtyřicet milionů devadesát pět tisíc tři sta sedmdesát korun českých čtrnáct haléřů)

Celková výše víceprací činí: 300 853,00 Kč

(slovy: tři sta tisíc osm set padesát tři korun českých)

Celková výše méněprací činí: 362 269,73 Kč

(slovy: tři sta šedesát dva tisíc dvě stě šedesát devět korun českých sedmdesát tři haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 61 416,73 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc čtyři sta šestnáct korun českých sedmdesát tři haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 40 033 953,41 Kč

(slovy: čtyřicet milionů třicet tři tisíc devět set padesát tři korun českých čtyřicet jedna haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 40 033 953,41 Kč

slovy: čtyřicet milionů třicet tři tisíc devět set padesát tři korun českých čtyřicet jedna haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 2. 3. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 20. 9. 2021

Za objednatele:

V Pardubicích dne 17. 9. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.: 21915/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR****Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Hostinné - Pilníkov****Číslo registru: 64021004****Číslo původní Smlouvy: S 640 015 300 21****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1****Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 101 – Železniční svršek
SO 111 – Výstroj trati**Iniciátor změny: objednatel****Předběžný souhlas (kdy, kým): 17. 7. 2021,****Důvod realizace ZBV před schválením ZL:**neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk,
prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám**Stručný popis změny:****V části SO 101 – Železniční svršek**

- Z důvodu poruchy mobilní svařovny, jejíž odstranění nebylo možné provést na místě stavby a nedostupnosti obdobného zařízení, byla objednatelem, v návaznosti na dodržení přidělených výluk, schválena změna v technologii svařování (viz příloha č. 2 tohoto ZL). Uvedená změna vyvolala méněpráce a vícepráce.
- Při zřizování bezстыkové koleje panovaly klimatické podmínky, které umožnily zřízení bezстыkové koleje při dovolené upínací teplotě kolejnic, tedy bez využití napínacího nebo ohřevného zařízení. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

V části SO 111 – Výstroj trati

- Po provedení demontáže návěstidel a zjištění jejich vyhovujícího stavu a funkčního upevnění rozhodl objednatel oproti zadávací dokumentaci o jejich zpětné montáži. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Na základě pochůzky se zástupcem SŽG objednatel rozhodl o optimalizaci počtu a druhu osazených zajišťovacích značek. Uvedená změna vyvolala méněpráce a vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 40 095 370,14 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 300 853,00 Kč, tj. 0,75 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 362 269,73 Kč, tj. 0,90 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 61 416,73 Kč tj. - 0,15 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:****ANO ☐ NE ☒****ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:****ANO ☐ NE ☒****Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:SCHVALUJI ☒ZAMÍTÁM ☐SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐**Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 101	29 004 430,68	295 120,00	304 400,00	28 995 150,68
SO 101.1	1 831 172,03	0,00	0,00	1 831 172,03
SO 102	2 702 412,88	0,00	0,00	2 702 412,88
SO 110	494 223,05	0,00	0,00	494 223,05
SO 111	147 916,45	5 733,00	57 869,73	95 779,73
SO 121	1 263 077,23	0,00	0,00	1 263 077,23
SO 122	515 280,72	0,00	0,00	515 280,72
SO 123	1 116 779,30	0,00	0,00	1 116 779,30
SO 124	1 477 517,28	0,00	0,00	1 477 517,28
SO 451	72 634,00	0,00	0,00	72 634,00
VON	1 469 926,52	0,00	0,00	1 469 926,52
Celkem	40 095 370,14 Kč	300 853,00 Kč	362 269,73 Kč	40 033 953,41 Kč

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno:

Datum: 7. 9. 2021

Podpis

XXX, Správa tratí Hradec Králové

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno:

Datum: 9. 9. 2021

Podpis:

XXX

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno:

Datum: 9. 9. 2021

Podpis:

HROCHOSTROJ a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji ☒Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 13. 9. 2021

Podpis

XXX

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji ☒Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 13. 9. 2021

Podpis

XXX

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 14. 9. 2021

Podpis

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 13. 9. 2021

Podpis

XXX

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 16. 9. 2021

Podpis

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 16. 9. 2021

Podpis

XXX

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Souhlas se změnou technologie svařování

Název stavby: Oprava trati v úseku Hostinné - Pilníkov
Název SO: SO 101 – Železniční svršek

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotk a	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněprac e množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
14.	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar										Dle původní smlouvy
15.	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového násu v koleji tv. S49	svar										Dle původní smlouvy
101.	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar										Dle sborníku ÚOŽI 2021
Celková cena v PS, SO (Kč)										-9 280,00	295 120,00	304 400,00	

Název stavby: Oprava trati v úseku Hostinné - Pilníkov
Název SO: SO 111 – Výstroj trati

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotk a	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněprac e množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
7	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus										Dle původní smlouvy
8	5962101115	Návěstidlo kilometrovník železobetonový se znaky	kus										Dle původní smlouvy
9	5962101105	Návěstidlo staničník 480x610 pozink dvoumístný	kus										Dle původní smlouvy
10	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus										Dle původní smlouvy
11	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus										Dle původní smlouvy
16	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do	t										Dle původní smlouvy
101.	5912065020	Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb	kus										Dle sborníku ÚOŽI 2021
Celková cena v PS, SO (Kč)										-52 136,73	5 733,00	57 869,73	

										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
Celková cena										-61 416,73	300 853,00	362 269,73

Váš dopis zn.
Ze dne 12. 7. 2021
Naše zn. 18791/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice

Datum 13. 7. 2021

Souhlas se změnou technologie svařování v TÚ Hostinné - Pilníkov, v km 108,045 až 112,530 při opravné práci: „Oprava trati v úseku Hostinné - Pilníkov“

Dobrý den,
na základě Vašeho dopisu ze dne 12. 7. 2021 o poruše kolejové svařovny a skutečnosti, že během výluky nelze poskytnout adekvátní náhradu, souhlasím využít aluminotermické svařování i na montážní svary.

S pozdravem

přednosta správy tratí Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1781204

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 948aecaa-bd4e-462a-9bf1-c4055eb2774c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jaroslav ZAJÍČEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.07.2021 11:00:00



e563535a-aa43-4849-a9cf-a3769b53c4e0

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1983312

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 36620be8-ac17-4e29-a99f-924c7709d062

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2021 10:25:01



1816d618-4291-44b2-8483-bce6b9a1ad99