

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**k VZ S941/2021/356** ze dne 17. 8. 2021**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Jiřím Kašíkem**, náměstkem pro lesní hospodářství Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření k zastupování pracovní funkce oblastního ředitele OŘ severní Morava ze dne 30. 6. 2021.

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investic

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JHF Heřmanovice spol. s r.o.

se sídlem č.p. 523, 793 74 Heřmanovice

IČO: 47972912, DIČ: CZ47972912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5521

zastoupená: **Ing. Markem Rybářem**, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Marek Rybář, jednatel společnosti, stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-4466570217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Oprava výtluků na LC Svinný potok 1,2 – R33**, evidenční číslo zakázky: **S941/2021/356** (dále jen „dodatek“):**I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou VCP při provádění opravy výtluků na LC Svinný potok 1,2, kdy pro dokončení prací bylo potřeba dodat více vysrávkové směsi. Objem tak byl navýšen o 8,27 t. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

II. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	167.750,00 Kč bez DPH
Vícepráce (VCP)	25.223,50 Kč bez DPH
Méněpráce (MNP)	0,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena (po zaokrouhlení): **192.973,50 Kč bez DPH**

Slovy: sto devadesát dva tisíc devět set sedmdesát tři korun českých padesát haléřů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list stavby
Příloha č. 2 – rozpočet

V Ostravě, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Kašík

Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Marek Rybář

JHF Heřmanovice spol. s r.o.