

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany:

1. Objednatel :

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

XXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení technického a investic

tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

2. Zhotovitel:

DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

Zapsaný v OR vedený městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva

Ve vzájemném styku kromě zástupců výše uvedených jsou při operativním technickém řízení činnosti, při realizaci předmětu dohody, při odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro fakturaci, při potvrzování zápisů o předání a převzetí plnění předmětu dohody nebo jeho části zmocněni jednat:

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

II. Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2020, uzavřené na základě nabídky veřejné zakázky „**Sanace lomu Hájek Pasivní remediační systém čištění důlních vod (5. etapa zakázky)**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-019890 a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

III. Předmět dodatku:

1. Předmětem dodatku jsou práce, které spočívají ve vícepracích a méněpracích, které vznikly při realizaci na stavebních objektech SO 02 Aerobní mokřadní systém A, SO 03 Remediační PRB systém B a SO 06 Přečerpávání vod staré drenáže, které nebylo možné předpokládat.

Práce se týkají nosného systému pochozích kontrolních lávek SO 02 Aerobní mokřadní systém A, které se kotví do stávajícího dna nádrže A. Z důvodu nedostatečné únosnosti podloží pod stavebním objektem SO 03 Remediační PRB systém B v souvislosti se zvýšením podložní vrstvy a z důvodu potřeby budoucí výměny náplní třísek (špon), bylo nutné změnit technické řešení nádrží B. Namísto původní železobetonové prefabrikované konstrukce s již zabudovanými prefabrikovanými přelivovými hranami, byly navrženy nádrže železobetonové monolitické s odnímatelnými dřevěnými přelivovými hranami.

Z důvodu hmotnostní změny náplní do remediačních nádrží došlo ke snížení skutečně dodaného množství náplní. Zároveň na tomto stavebním objektu nebude realizováno zastřešení nádrží.

Z důvodu provedení prací na SO 06 Přečerpávání vod staré drenáže D bylo nutné provést pokládku přepadového potrubí.

2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku č. 3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se navyšuje o vícepráce a zároveň zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a ve změnových listech č. 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu č. 1 - Změnové listy tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází ke snížení ceny díla.

IV. Cena za dílo:

1. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo
(bez DPH) vč. Dodatku č. 1 a 2: 20 149 870,43 Kč.
Cena sjednaných méněprací dle změnových listů (bez DPH): - 1 206 130,72 Kč
2. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo činí nově:
Cena díla celkem (bez DPH): 18 943 739,71 Kč

V. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha:

Příloha č.1 - Změnové listy č. 8, 9, 10, 11

V Příbrami dne 13. 9. 2021

V Praze dne 13. 9. 2021

.....
Za objednatele
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z. Správa uranových ložisek

.....
Za zhotovitele
Ing. Jan Vaněk
člen představenstva