

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KREJČÍ GROUP s.r.o.**
Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 1, ul. Klokotská, čp. 105, Tábor**

Číslo SOD : 120/2021

Stavební objekt : Bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 57.868,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : **bez vlivu**

Technický popis : + Záměna souvrství podlahy koupelny a předsíně
- odečet nerealizovaných prací

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	