



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D800200013**  
**„VD Obříství – VD Lovosice, kontrola čerpadel sektorových jezů“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,  
Osoba oprávněná k podpisu:   
Zástupce pro věci technické:   
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

**Dodavatel:**

Název: **Droojf s.r.o.**  
Adresa sídla: Studniční 409, 334 41 Dobřany  
Statutární orgán: Václav Karel, jednatel  
Michal Děkanovský, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Karel, jednatel  
Michal Děkanovský, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Václav Karel  
IČO: 07658761  
DIČ: CZ07658761  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 37117

(dále jen jako „dodavatel“)

**Smlouva o dílo č. D800200013: „VD Obříství – VD Lovosice, kontrola čerpadel sektorových jezů“ ze dne 16. 6. 2020 se mění a upravuje se takto:**

1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

Plnění díla bude probíhat v pěti časových etapách ČE1, ČE2, ČE3, ČE4 a ČE5.

- ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Lovosice
- ČE2 proběhne v letech 2021-2022 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Č. Kopisty
- ČE3 proběhne v roce 2022 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Roudnice n. L.
- ČE4 proběhne v roce 2023 / kontrola 3 ks čerpadel na VD D. Beřkovic
- ČE5 proběhne v roce 2024 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Obříství

2) Článek 4. odst. 4.4. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 10. 2020

Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 31. 3. 2022

- dodavatel provede kontrolu 1. a 2. čerpadla nejpozději do 31. 12. 2021
- dodavatel provede kontrolu 3. čerpadla nejpozději do 31. 3. 2022

Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 30. 9. 2022

Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 30. 9. 2023

Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 31. 8. 2024

3) Článek 5. odst. 5.4. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že faktura za kontrolu 1. a 2. čerpadla bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Faktura za kontrolu 3. čerpadla bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 3. 2022. Faktury budou vystaveny za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2.

4) Důvodem změny termínu dokončení ČE2 je zjištěné poškození kontrolovaného čerpadla 150 NFT s.n. 94101977 a dlouhé dodací lhůty potřebných náhradních dílů. Do dokončení opravy tohoto čerpadla nebylo možné začít kontroly zbývajících čerpadel. Z uvedených důvodů není možné dodržet původní termín dokončení.

5) Ostatní části smlouvy se nemění.

6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:



podepsán elektronicky

Za dodavatele:

Václav Karel  
jednatel

podepsán elektronicky