

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov

**Číslo veřejné zakázky:** 63521034

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

#### **SO 01.1 Propustek v km 0,926:**

- p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300 – proti záměru PD nebylo realizováno (sucho)
- p.č. 13 – Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 – nebylo zhotovitelem realizováno
- p.č. 14 – osivo směs travní krajinná-svahová – souvisí s pol. č.13, nebylo realizováno
- p.č. 19 – zemina pro terénní úpravy - tříděná – souvisí s pol. č.13, nebylo realizováno

#### **SO 01.2 Svršek v km 0,926:**

- p.č. 1 – Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm – nebylo realizováno
- p.č. 2 – Kamenivo drcené drť frakce 8/16 – souvisí s pol.č.1, nebylo realizováno
- p.č. 15 – Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" – nebylo realizováno, duplicitní položka
- p.č. 21 – Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km – nebylo realizováno, ponechány stávající kolejnice

#### **SO 02.1 Propustek v km 3,436:**

- p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300 – proti záměru PD nebylo realizováno (sucho)
- p.č. 13 – Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 – nebylo zhotovitelem realizováno
- p.č. 14 – osivo směs travní krajinná-svahová – souvisí s pol. č.13, nebylo realizováno

#### **SO 02.2 Svršek v km 3,436:**

- p.č. 1 – Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm – nebylo realizováno
- p.č. 2 – Kamenivo drcené drť frakce 8/16 – souvisí s pol.č.1, nebylo realizováno
- p.č. 15 – Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" – nebylo realizováno, duplicitní položka
- p.č. 21 – Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km – nebylo realizováno, ponechány stávající kolejnice

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
<b>SO 01.1 Propustek v km 0,926:</b>		
p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300		
p.č. 13 – Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1		

p.č. 14 – osivo směs travní krajinná-svahová		
p.č. 19 – zemina pro terénní úpravy - tříděná		
<b>SO 01.2 Svršek v km 0,926:</b>		
p.č. 1 – Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm		
p.č. 2 – Kamenivo drcené drť frakce 8/16		
p.č. 15 – Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"		
p.č. 21 – Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km		
<b>SO 02.1 Propustek v km 3,436:</b>		
p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300		
p.č. 12 – Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1		
p.č. 13 – osivo směs travní krajinná-svahová		
<b>SO 02.2 Svršek v km 3,436:</b>		
p.č. 1 – Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm		
p.č. 2 – Kamenivo drcené drť frakce 8/16		
p.č. 15 – Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"		
p.č. 23 – Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km		
Projektová dokumentace	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>92 325,48 Kč</b>
Cena dle SOD	3 200 520,86 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	3 200 520,86 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>3 108 195,38 Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	2,88%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	-2,88%

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Datum: 26. 08. 2021

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 09. 09. 2021

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji****

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 09. 09. 2021

Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 09. 09. 2021

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby