

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: O/16/536
Číslo smlouvy zhotovitele: M161014-1

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou
představenstva a generálním ředitelem
Ing. Vlastimil Sucháček, členem představenstva
a obchodním ředitelem
- Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu: 27 - 9623040237 / 0100
Zastoupená: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
společnosti
- Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
Ing. Stanislav Hanák, ředitel společnosti
- Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
xxx
- Telefon: xxx
Fax: xxx
E - mail: xxx

I. Smlouva o dílo

- Mezi stranami byla dne 20. 10. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Plynová kotelna, Staňkova 8, Brno**“ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce CN/160078/M ze dne 29. 9. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- Zprovoznění díla zhotovitelem bylo stranami sjednáno do dne 15. 1. 2017, předání díla včetně dokladů pak do dne 25. 1. 2017.
- Z důvodů, které neleží na straně zhotovitele (prodlení třetí osoby s předáním stavebně uzpůsobeného objektu) nebylo ke dni podpisu tohoto dodatku možné dílo zprovoznit a předat.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému souhlasně prohlašují, že zprovoznění díla a předání dokladů k dílu náležejících je možné až v okamžiku, kdy bude zhotoviteli umožněno napojení ke stavebně uzpůsobenému objektu (tzn. s funkčním připojením vody a elektřiny), (dále jen „den předání stavebně uzpůsobeného objektu“) a za tímto účelem Časový harmonogram sjednaný v článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 2. Smlouvy o dílo mění takto:
 - 2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
do **5 pracovních dnů** od předání stavebně uzpůsobeného objektu
 - 2.3. předání dalších dokladů souvisejících s realizací díla
do **10 pracovních dnů** od předání stavebně uzpůsobeného objektu
 - 2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu)
po předání díla dle 2.2. a 2.3., do **5 pracovních dnů** po výzvě objednatele
2. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je zpracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si jej řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti

Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel