

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce“

uzavřené dne 22. 6. 2020 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2337/2020

ISPROFIN: 5813520037

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx

zastoupena:

Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláškaem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/5215/0096

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 3 a změnového listu stavby č. 4, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
3	554 043,93 Kč	- 56 812,25 Kč	497 231,68 Kč
4	1 739 476,48 Kč	- 380 771,76 Kč	1 358 704,72 Kč
Celkem	2 293 520,41 Kč	- 437 584,01 Kč	1 855 936,40 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 25 193 115,06 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH..... 2 293 520,41 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH - 437 584,01 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH..... 1 855 936,40 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH 27 049 051,46 Kč

- 1.2 Smluvní strany se dále na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně termínu plnění Díla, a to v důsledku víceprací požadovaných ve změnovém listu č. 3, kdy tyto vícepráce si vyžádaly i zajištění atypického stavebního materiálu s delší dodací lhůtou. K prodloužení termínu dokončení stavebních prací tak dochází právě v důsledku nedostatku předmětného stavebního materiálu na trhu a jeho delší dodací lhůtě.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

*Cena Díla bez DPH: **27 049 051,46 Kč***

*slovy: **dvacet sedm milionů čtyřicet devět tisíc padesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů bez DPH***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

2.1.3 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 se nově nahrazuje následujícím zněním:

*3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

*Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **18 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).***

Stavební práce budou dokončeny do 30. 11. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **26. 12. 2021.***

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2.1.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

2.1.5 Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo*
- *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjgm.*

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. Ustanovení odst. 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 3 a 4 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny Harmonogramu postupu prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21.9.2021

V Olomouci dne 7.9.2021

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....

Ing. Radim Vanek
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny Díla
změna dle dodatku č. 3

	Dětiřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
	Ochrana PŘEL.K. SSZT a TÚDC	126 467,88	126 467,88				126 467,88
PS 02	Technologie TÚDC	1 978 587,94	1 978 587,94				1 978 587,94
PS 03	Inf.a rozh.zařízení	1 773 229,50	1 773 229,50	4	15 582,50		1 788 812,00
SO 01	Demolice VB a přístř.	7 289 272,01	7 289 272,01		1 058 357,65	380 771,76	7 966 857,90
SO 1.1	Demolice soc.zař	1 060 604,57	1 060 604,57				1 060 604,57
SO 1.2	Demolice VB	6 228 667,44	6 228 667,44	4	1 058 357,65	380 771,76	6 906 253,33
SO 02	Nová budova	9 593 835,86	10 031 497,97		908 796,21	56 812,25	10 883 481,93
E.2.1	stavební část	6 809 825,04	6 973 065,43	3	495 872,03		7 468 937,46
E.2.6	Zdravotně tech.inst.	417 246,92	417 246,92				417 246,92
E.2.8	Vzduchotech.zař.	184 603,61	184 603,61				184 603,61
E.2.9	inf.sys.v.části	170 104,53	170 104,53				170 104,53
E.2.10	Um.osv.,silnop.hrom.	1 302 940,59	1 302 940,59				1 302 940,59
E.2.10	Osvětlení	1 016 081,78	1 045 408,91	3	177 558,76		1 222 967,67
E.2.10.R	Rozvodnice	286 858,81	491 895,31				491 895,31
E.2.12	Slabobroud vnitr.	564 241,40	604 299,49	3	235 365,42	56 812,25	782 852,66
E.2.13	Vybavení budov	144 873,77	144 873,77				144 873,77
SO 03	Teréni úpravy	1 210 757,04	1 210 757,04	3	279 649,55		1 490 406,59
SO 04	Přípojka vody	413 040,20	413 040,20				413 040,20
SO 05	Dom. Dešť.Kanal.	542 295,23	542 295,23				542 295,23
SO 06	Dom.Splaš.kanal	307 013,30	307 013,30				307 013,30
SO 07	Přípojka NN	261 953,99	261 953,99	4	31 134,50		293 088,49
VO	Všeobecný objekt	1 259 000,00	1 259 000,00				1 259 000,00
		24 755 452,95	25 193 115,06		2 293 520,41	437 584,01	27 049 051,46

Příloha č. 2

Harmonogram postupu prací

změna dle dodatku č. 3

Harmonogram - Rekonstrukce Dětrichov nad Bečvou



Oddíl	rok 2020							rok 2021											
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
I. Etapa																			
SO 01.1 - Demolice obj. sociálního zařízení																			
PS 01 - Ochrana překločky stávajících kabelů SSZT a TÚDC																			
II. Etapa																			
SO 02 - Objekt zástavky (nové ON) bez přístřešku																			
SO 03 - Terénní úpravy a zpevněné plochy																			
SO 04 - Přípojka vody																			
SO 05 - Domovní dešťová kanalizace																			
SO 06 - Domovní spaišková kanalizace a žumpa																			
SO 07 - Přípojka NN																			
III. Etapa																			
PS 02 - Technologie TÚDC																			
PS 03 - Informační a rozhlasové zařízení																			
IV. Etapa																			
SO 01.2 - Demolice obj. výpravní budovy																			
SO 02 - Objekt zástavky (nové ON) - Dokončení																			
SO 03 - Terénní úpravy a zpevněné plochy																			
VO - Všeobecný objekt																			

Výluka zabezpečovacího zařízení	16.04.2021	09.05.2021
Objekt zástavky demolice	10.05.2021	30.09.2021
TÚDC + Rozhlas	28.06.2021	30.09.2021
Objekt zástavky - dokončení	26.05.2021	30.09.2021
Terénní úpravy a zpevněné plochy	23.07.2021	30.11.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1983871

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 04831a1b-b68e-49d6-b506-9cfedca0b42a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2021 12:46:01



90557baa-3ec2-43ce-a848-c9e1584d911e