

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů („Smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Třebíč, na adrese Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč  
Zastoupená: Ing. Marcelou Svobodovou vedoucím pobočky  
Ve smluvních záležitostech zast.: Ing. Marcelou Svobodovou ,vedoucí Pobočky Třebíč  
V technických záležitostech zast.: JUDr. Erikou Šťávovou, Pobočka Třebíč

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 602 575 283  
E-mail: e.stavova@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)  
(„Objednatel“)

a

(2) **EKOS T, spol. s r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem  
v Třebíči, Bezručova 68, 674 01 Třebíč,  
IČO: 634 70 985  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19 972  
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou jednatelem společnosti a  
Ing. Liborem Sedláčkem jednatelem společnosti  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Tůma – jednatel společnosti

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx  
E-mail: [xxxxx](#)  
ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
DIČ: CZ63470985  
(„Zhotovitel“)

**(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)**

1. Dne 20. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo s názvem „**Analýza území a návrh opatření – rozhraní k. ú. Radkovice u Budče a k. ú. Lomy u Jemnice.**“.

Předmětem smlouvy je vypracování studie odtokových poměrů v katastrálním území Lomy u Jemnice, která má vyhodnotit odtokové a erozní poměry, navrhnout systém protierozních a protipovodňových opatření v daném území o rozsahu cca 15 ha, vyhodnotit účinnost současných a navržených opatření ve formě příkopů a příčného odvodňovacího žlabu a navrhnout jejich případnou rekonstrukci.

2. Dne 13. 9. 2021 požádal zhotovitel o změnu termínu dokončení prací z původního termínu 30. 9. 2021 na nový termín 25. 10. 2021. Jako důvod uvedl, že konečná verze úpravy byla mezi stranami a obcemi Radkovice u Budče a Lomy dohodnuta na jednání konaném na Státním pozemkovém úřadě dne 6. 9. 2021, když konečné verzi předcházely neustálé změny řešení a návrhy opatření ze stran zástupců obcí.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III smlouvy o dílo – Doba a místo Plnění. Smluvní strany se dohodly, že nový termín předání díla je 20. říjen 2021.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

**Česká republika – SPÚ,  
KPÚ pro Kraj Vysočina - Pobočka Třebíč**

Místo: Třebíč, 20. 9. 2021

**EKOS T, spol. s r. o.**

Místo: Třebíč 17. 9. 2021

---

**Jméno: Ing. Marcela Svobodová  
Funkce: Vedoucí Pobočky Třebíč**

---

**Jméno: Ing. Aleš Tůma  
Funkce: Jednatel společnosti**

---

**Jméno: Ing. Libor Sedláček  
Funkce: Jednatel společnosti**