

## Změnový list č. 7

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

27.08.2021

Adresa objednatele:  
**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**VÝPLŇ PLASTOVÝCH TVÁRNIC  
KAMENIVEM**

#### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace (PD), řeší výplň plastových zatravnovacích tvárnic kamenivem fr4/8.

#### Popis stávajícího stavu:

Projektová dokumentace řešila výplň plastových zatravnovacích tvárnic kamenivem fr.4/8, ale toto bylo opomenuto v soupisu prací

#### Popis nového řešení:

Spočívá v doplnění soupisu prací o další položku, a to o materiál kameniva.

#### Návrh projektového řešení:

Totožné s projektovou dokumentací, pouze byla rozšířena část soupisu prací o položku materiálu kameniva fr 4/8.

#### Fotodokumentace :

Bez foto

#### **Zdůvodnění změny:**

Chybějící položka materiálu kameniva, na výplň plastových tvárnic.

#### **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Není

#### **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality – ano.

Cena díla se zvyšuje o **20 249,21 Kč bez DPH.**

## Změnový list č. 7

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Hodnota díla ze základní smlouvy	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v  x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	20 249,21 Kč	0,00 Kč	
2 290 297,50 Kč	20 249,21 Kč		0,88

#### Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 08.09.2021

KV Realinvest s.r.o, [redacted]	zhotovitel	[redacted]
------------------------------------	------------	------------

#### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 08.09.2021

Inplan s.r.o [redacted]	projektant	[redacted]
----------------------------	------------	------------

#### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 08.09.2021

Ing. Jiří Vít	technický dozor stavebníka	[redacted]
---------------	----------------------------	------------

#### Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 09.09.2021

[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[redacted]
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	[redacted]

Přílohy: položkový rozpočet

## Změnový list č. 7

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

#### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích -  
vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

**ZL007 - Zásyp zatravnovacích tvárnic**

Místo:

Jindřichovice

Datum:

27.08. 2021

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**20 249,21**

1	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	32,555		
	vv		383*0,05*1,7		32,555		
	vv		<b>Součet</b>		<b>32,555</b>		

