

## Změnový list č. 8

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

27.08.2021

Adresa objednatele:  
**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**ŠTÍPANÝ KRAJNÍK – ZMĚNA VELIKOSTI**

#### **Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace (PD), řeší žulový krajník o velikosti 150/250 mm.

**Popis stávajícího stavu:**

Projektová dokumentace řeší žulový krajník o velikosti 150/250 mm. Zhotovitelem byl použit krajník o velikosti 100/200 mm.

**Popis nového řešení:**

Nové řešení spočívá v odpočtu ceny materiálu, na základě hmotnosti na délku 1m.  
Doplněn soupis prací o snížení položky materiálu žulových krajníků o 40%.

Návrh projektového řešení:

V PD není nutno provádět změnu, pouze v soupisu prací.

## Změnový list č. 8

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Fotodokumentace :



#### Zdůvodnění změny:

Rozměr žulových krajníků neodpovídá projektové dokumentaci.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality – snížení je zanedbatelné.

Cena díla se snižuje o **38 988,64 Kč bez DPH.**

Hodnota díla ze základní smlouvy	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v  x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	0,00 Kč	38 988,64 Kč	
2 290 297,50 Kč	-38 988,64 Kč		1,70

## Změnový list č. 8

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u>		
Bez připomínek, souhlasím		
Datum: 08.09.2021		
KV Realinvest s.r.o. [redacted]	zhotovitel	[redacted]

<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 08.09.2021		
Inplan s.r.o. [redacted]	projektant	[redacted]

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 08.09.2021		
Ing. Jiří Vít	technický dozor stavebníka	[redacted]

<u>Vyjádření objednatele:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 09.09.2021		
[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[redacted]
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

## Změnový list č. 8

### Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

#### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

**ZL009 - Změnový list č.009**

Místo:

Jindřichovice

Datum:

27.08. 2021

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady soupisu celkem

**-38 988,64**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-38 988,64

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 150x250mm	m	-191,760		
	VV		40% sleva kamenných obrub				
	VV		188		188,000		
	VV		188*-1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-191,760		