

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava  
zastoupena: [REDACTED]  
IČ: 00100595  
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

#### 2. RB IZOL s.r.o.

se sídlem: Na kopci 327/3a, 735 64 Havířov Dolní Suchá  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 28139691  
DIČ: CZ28139691  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38162

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.j. *SZM/002239/2020/OPI* ze dne 4.12.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM: NPDSV – oprava ploch parteru“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III. – Předmět smlouvy, v Článku IV. – Doba a místo plnění a Článku V. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

### III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy bod 1. smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle změnového listu (ZL) č. 1.

Bod 1. čl. III. smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZM: NPDSV – oprava ploch parteru“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované subjektem Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o., Englišova 65, 74601 Opava, IČ: 47974991
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
- stavebního či jiného povolení
- změnového listu (ZL) č. 1  
(dále jen „dílo“).

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku IV – Doba a místo plnění bod 1. smlouvy.  
V důsledku rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce dle ZL č.1 se posunuje termín dokončení díla.

Bod 1. čl. IV. smlouvy nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do **1.11.2021** a nejpozději poslední den této lhůty bude hotové dílo předáno objednateli.

- 3.3. Smluvní strany mění v Článku V – Cena za dílo bod 1. smlouvy.  
Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle ZL č. 1

Bod 1. čl. V. smlouvy nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Cena za dílo dle původní SoD</i>	<i>5.271.055,30 Kč</i>	<i>1.106.921,61 Kč</i>	<i>6.377.976,91 Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č.4 - Vícepráce - ZL č. 1</i>	<i>839.122,54 Kč</i>	<i>176.215,73 Kč</i>	<i>1.015.338,27 Kč</i>
<b><i>Cena za dílo</i></b>	<b><i>6.110.177,84 Kč</i></b>	<b><i>1.283.137,34 Kč</i></b>	<b><i>7.393.315,18 Kč</i></b>

*Kopie ZL č. 1 včetně rozpočtu jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 4. Originál ZL je uložen u investora.*

- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


#### **IV. Závěrečná ujednání**

- 4.1. Tento Dodatek č. 4 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.


- 4.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

*Příloha: kopie ZL č.1 včetně rozpočtu*

V Opavě dne 30. 8. 2021



V Havířově dne 30. 8. 2021



**RB IZOL** s.r.o.  
Na Kopci 327/3a  
HAVÍŘOV-Dolní Suchá  
9691 DIČ: CZ28139691

č.j.: SZM/001289/2021/OPI

JID: SZMOSS00202546

# ZMĚNOVÝ LIST

## SZM NPDSV Hrabyně - Oprava ploch parteru

reg.č.stavby:	134V151000050	<b>číslo ZL:</b> <b>1</b>
smlouva:	4.12.2020	
objednatel:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
zhotovitel:	RB IZOL s.r.o., Na kopci 327/3a, 735 64 Havířov Dolní Suchá	

**název ZL:** **Oprava podkladu pod dlažbou vstupu a rampy**

**předmět změny:**

Oprava degradovaného podkladu pod dlažbou vstupu a rampy.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Při postupném odkrytí desek dlažby bylo zjištěno, že i v části plochy, která nebyla předmětem původní opravy, je promrzlý a degradovaný podklad. Proto byla navržena oprava i této plochy ve stejné technologii jako u původní opravy. Rozsah opravované plochy bude takto navýšen o 91,8 m<sup>2</sup>.

**zdůvodnění příčin event.nepředvidatelnosti změny:**

V ploše pod vstupem a rampou by v důsledku promrzajícího a degradovaného podkladu nadále docházelo k zvedání a praskání pochůzích desek. Proto je vhodné zahrnout i tuto plochu do prováděných oprav.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>cena:</b>	NE Kč Kč Kč


<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>v příloze ZL</b>	<b>vícepráce</b>
	<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>839 122,54</b>	ANO Kč Kč Kč
		<i>21%DPH</i> <b>176 215,73</b>	
		<i>celkem</i> <b>1 015 338,27</b>	

<b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>21%DPH</b>	<b>celkem</b>	<b>Kč</b>
		<b>837 122,54</b>	<b>176 215,73</b>	<b>1 015 338,27</b>	Kč
					Kč
					Kč

**vliv na termín dokončení:**

Změny **MAJÍ** vliv na termín dokončení stavby.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

přílohy :		viz Příloha č.1 ZL č. 1 - Položkový rozpočet	
podpis zhotovitele:		Datum	5.6.21
vyjádření projektanta :		Datum	5.6.21
vyjádření TDS :		Datum	3.6.21
vyjádření objednatele ve věcech technických:		Datum	3.6.2021
vyjádření správce programu 134V151000050:		Datum	
<b>Oprava podkladu pod dlažbou vstupu a rampy</b>			<b>1</b>

**Vyjádření projektanta**

Projektant souhlasí s navrženými změnami.

**Vyjádření TDS**

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

**Vyjádření investora**

Investor souhlasí s navrženými vícepracemi.


**Další vyjádření**

## Položkový rozpočet

<b>Název Zakázky:</b>	SZM: NDSPV - oprava parteru vícepráce	<b>Zak. Č.</b>	10/21
<b>Objednatel:</b> Slezské zemské muzeum	<b>Vypracoval:</b> [REDAKCE]	<b>Datum:</b>	20.01.2021
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Dodávka práce:	839 122,54 Kč	Ztižené podmínky	
Dodávka materiálu:	- Kč	Mimostavební doprava	
Ostatní náklady:		Zařízení staveniště	
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>839 122,54 Kč</b>	sleva vzorek	
<b>Poznámky:</b>			
Základ pro DPH 15%			0,00 Kč
DPH 15%			0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %			839 122,54 Kč
DPH 21%			176 215,73 Kč
<b>Celková cena za dílo:</b>			<b>1 015 338,27 Kč</b>

Zakázka:	SZM: NDSPV - oprava parteru vícepráce
----------	---------------------------------------

č. pol.	položka	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
---------	---------	----	----------	---------	-------------



Mezisosčet					839 122,54 Kč
------------	--	--	--	--	---------------



**RB IZOL** s.r.o. <sup>®</sup>

Na Kopci 327/3a  
735 64 HAVÍŘOV-Dolní Suchá  
IČ: 28139691 DIČ: CZ28139691

