

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 048/2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Objednatel: Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
Sídlo: Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava – Hulváky
IČ: 00602027
Zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Šenk, ředitel školy

a

Zhotovitel: Kanalizace Duda, s.r.o.
Sídlo: Vančurova 189/13, 712 00 Ostrava - Muglinov
IČ: 07659326
Zastoupený: ~~Jan Šenk, ředitel školy~~

uzavřeli níže uvedené dne měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. 048/2021. Smluvní strany se dohodly na následující změně obsahu původně uzavřené smlouvy.

Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o následující práce:

- výměna a dopojení šachetního dna,
- výměna kanalizačních rozvodů – vnější rozvody.

Původně sjednaný termín dokončení díla se mění následovně:

- termín dokončení a předání díla se prodlužuje do 24. 9. 2021.

Původní sjednaná cena díla se s ohledem na rozšíření předmětu prováděného díla se mění následovně:

- sjednaná cena díla se navyšuje o **76.300,98 Kč bez DPH.**

V ostatním zůstává obsah uzavřené smlouvy o dílo beze změn.

V Ostravě dne

.....

za objednatele Ing. Jan Šenk, ředitel školy

V Ostravě dne 16. 9. 2021

 

.....

za zhotovitele Daniel Klein, jednatel