

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
se sídlem: nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01
IČO: 61750883
DIČ: CZ61750883
zastoupený: Ing. Bohumír Kopecký
bankovní spojení: 371216273/0300
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL ALFASTAV, spol. s r.o.
se sídlem: Sobětice 81, 339 01 Klatovy
IČO: 18236651
DIČ: CZ18236651
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: odd. C, vložka 732 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Ing. Michal Hosnedl
bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy, číslo účtu 264448351/0100
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Hosnedl
dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. 17/2021, jejímž předmětem je provedení stavby na základě veřejné zakázky “Školní jídelna - Koldinova - 3.etapa” (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Ke změně závazku ze Smlouvy dochází z následujících důvodů a rozsah předmětu plnění se tímto doplňuje takto:

- V průběhu stavebních prací na fasádě jídelny bylo zjištěno, že její poškození je takového rozsahu, že postup zahrnující pouhé vyspravení opadávající a nesoudržné břizolitové omítky a následný nátěr, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci, by byl nedostačující. Smluvní strany se tedy dohodly na vyrovnání stávající hrubé omítky maltou, přetažení štukovou tenkovrstvou omítkou a osazení rohových a začišťovacích lišt.

- Dle projektové dokumentace měla být nově osazena ve vjezdu posuvná brána s ručním ovládáním, zajištěná k plochám pro kontejnery tříděného odpadu. Protiváhu však z prostorových důvodů není možno na požadované místo namontovat. Proto se smluvní strany dohodly na zhotovení elektropohonu nové brány.
- Smluvní strany se dohodly na opravě asfaltové plochy u vstupu do dvora z ulice Wolkerova, která nebyla v projektové dokumentaci ani v původní Smlouvě uvedena.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří jeho přílohu.

3. CENA

Článek 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 3 430 745,- Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta třicet tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 21% 720 456,45 Kč

(slovy: sedm set dvacet tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a čtyřicet pět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 4 151 201,45 Kč

(slovy: čtyři miliony sto padesát jedna tisíc dvě stě jedna korun českých a čtyřicet pět haléřů)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č.1:

Příloha č. 1 –oceněný výkaz výměr dodatečných prací

v Klatovech dne

.....

Ing. Bohumír Kopecký

statutární orgán

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.
Nálepky 362

za objednatele

v Klatovech dne

.....

Ing. Michal Hosnedl

statutární orgán

ALFASTAV, spol. s r.o.

za zhotovitele