

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. objednatele: V/2003/2021/CV**  
**č. zhotovitele:**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „**Oprava propustku na silnici III/25114 - Strážky**“

---

**I. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

- 1.2 Zhotovitel: **Viene Invest s.r.o.**  
se sídlem : Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 - Břevnov  
zastoupený ve věcech smluvních: Michal Chovanský, jednatel  
IČ: 02211734  
DIČ: CZ02211734

*dále jen „zhotovitel“.*

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele :
- za zhotovitele :

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele :
  - za zhotovitele : Michal Chovanský, jednatel
-

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění SoD Čl. IV. – Cena za dílo. Rozsah díla se navyšuje o vícepráce ve výši 517 872,84 Kč bez DPH (slovy pětsetšedesátisícosemsetšedesát dva korun českých, 84 hal.) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 činí: 2 287 667,84 Kč (slovy: dvě miliony dvě stě osmdesát sedm tisíc šest set šedesát sedm korun českých, 84 hal.)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze dne

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
Michal Chovanský  
jednatel společnosti

---