

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3414/2020
č. smlouvy zhotovitele: 635-20-1-1
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993 / 531 351 0016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pemera 217

530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a. s.

se sídlem Plachého 35, 301 00 Plzeň

IČO: 45359148; DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 199

zastoupený: **MUDr. Jindřich Sitta**, tel.: 377 328 106, e-mail: sitta@sudop-plzen.cz

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu [REDAKCE]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, PSČ 301 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je nepředpokládané prodloužení doby potřebné pro projednání uvedeného stavebního záměru s Českými drahami a. s. (získání Stanoviska RSM, souhlas vlastníka pozemku, a uzavření Dohody o podmínkách realizace stavby), s firmou ČEPRO a.s., která zde má vlečku (nouzové zásoby PHM, ochranné a bezpečnostní pásmo vlečky, problematika zásobování areálu po dobu stavby) a projednání koordinace s probíhajícími velkými silničními stavbami jižně od Českých Budějovic „Jižní tangenta“ a „Dálnice D3“ (komplikace se sjízdností silniční sítě v těsné blízkosti stavby).

S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany domluvily na posunutí termínu plnění 2. Dílčí etapy o 2 měsíce, s dopadem na posunutí i 3. Dílčí etapy, rovněž o 2 měsíce.

Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně kontaktní osoby ve věcech smluvních na straně Objednatele, přičemž z důvodu personálních změn na straně Objednatele bude tuto pozici vykonávat Mgr. Daniel Továrnický.

Smluvní strany prohlašují, že u všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 1, odst. 1.1. a Čl. 4, odst. 4.2.

Článek 2 - Předmět dodatku

1) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text odstavce 1.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

d) ve věcech smluvních:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

e) ve věcech technických:

f) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zaslání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernerova 217
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu, schválené závěrové tabulky a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
4. Dílčí etapa - ukončení díla	ukončením SOD na realizaci (předpoklad 12/2023)	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3414/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 635-20-1-1, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku č. 2 má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele:

V Plzni

Za Zhotovitele:



21.09.2021 09:44
Podepsáno elektronicky

Datum:
2021.09.20
15:18:37 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
MUDr. Jindřich Sitta
ředitel
SUDOP Project Plzeň a. s.