

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH - Kladno“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4387/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0211**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „společník 1“

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

dále také jako „společník 2“

a

ÅF-Infrastructure AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v obchodním rejstříku v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku,

zastoupena: **Malin Victorií Frenning**, členkou představenstva

dále také jako „společník 3“

společníci společnosti „**SAGAF – SŽ – Letiště VH**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14.09.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Originál Společenské smlouvy ze dne 14.09.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 132**

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Úprava rozsahu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla.** K úpravě rozsahu Díla dochází na základě požadavku Objednatele na kompletní přepočtení ekonomického hodnocení (dále jen „EH“) pro celé rameno Praha Masarykovo nádraží – Praha Ruzyně – Kladno se zohledněním aktuálního finančního vývoje každé z jednotlivých dílčích staveb. Zpracování EH bude vycházet z dopravního modelu R1spěš. Dalším důvodem je zpracování vizualizací v počtu 4 ks již v rámci zpracování Záměru projektu.

Na základě shora uvedených požadavků Objednatele tak dochází k úpravě rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **702 250,- Kč bez DPH**. Předmět a rozsah Díla tak bude dle výše uvedeného rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je cca **3,67 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

Dalším důvodem úpravy přílohy č. 4 Smlouvy je odstranění chyb v počtech uvedených u jednotlivých dílčích etap v tabulce Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4387/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 132, uzavřené dne 18. 02. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 27 270 000,- Kč

Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 297 500,- Kč

Cena prací uvedených v dodatku č. 2, bez DPH 702 250,- Kč

Celková Cena Díla, dle dodatku č. 2, bez DPH: 28 269 750,- Kč

Slovy: dvacet osm miliónů dvě stě šedesát devět tisíc sedm set padesát korun českých

2) **ČLÁNEK 4 - OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění článku 4., odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. **2 826 975,- Kč**.

3) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky - OP/ZP+DUR/14/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/12/20
 - c) Zvláštní technické podmínky - č.j. 15673/2020-SŽ-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího společnosti

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4387/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 132, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

Za SAGASTA s.r.o., vedoucího společníka společnosti „SAGAF – SŽ – Letiště VH“, za **AFRY CZ s.r.o.**, společníka č. 2 společnosti „SAGAF – SŽ – Letiště VH“ a za **ÁF-Infrastructure AB**, společníka č. 3 společnosti „SAGAF – SŽ – Letiště VH“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 14.09.2020

V Praze



21.09.2021 11:21

Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.01
16:37:06 +02'00'

Datum: 2021.09.01
16:44:51 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran

jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Projednáání a zajištění vydání pravomocného ÚR	hod	■	■	■
6	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
7	Geodetické práce	km	■	■	■
8	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
9	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
10	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednáání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
12	Projednáání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) (tato položka nebude fakturována, pokud bude potvrzen soulad stavby s vydanou EIA)	hod	■	■	■
13	Vizualizace dle VTP	ks	■	■	■
14	Prezentace projektu a komunikace s veřejností	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla, včetně dodatku č. 2

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
28 269 750 Kč	5 936 647,50 Kč	34 306 397,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Záměru projektu		
■	■	■
Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████████████████████ ██████████	████████████████████
2. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	████████████████████
3. Dílčí etapa*	██████████ ████████████████████	████████████████████
4. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	████████████████████
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	████████████████████
6. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	████████████████████
7. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	████████████████████
Celkem:	28 269 750 Kč	34 206 397,50 Kč

**Od třetí etapy dále je možné fakturování až po schválení ZP v CK MD ČR, případně jiného pokynu objednavatele.*