

## Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na zhotovení

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR), VČ. POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU A ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) VČ. NOTIFIKACE AUTORIZOVANOU OSOBOU, ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY

### „Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23.5.2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Adresa na zasílání faktur:**

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E – 618 – S – 3214/2018/POS**

ISPROFOND/ISPROFIN: **327 321 4901/ 542 352 0034**

a

**TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem

**Korespondenční adresa:** Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha2

(dále jen „Zhotovitel“)

**číslo smlouvy: 92-18**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je **úprava termínu plnění 6. dílčí etapy** - Nabytí právní moci stavebního povolení **o 2 měsíce**. Úprava tohoto termínu vyplývá z posunutí termínu zahájení řízení stavebního povolení na DÚ a požadavku na doplnění dokladu notifikace k této stavbě již k tomuto řízení.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Díla se upravuje příloha č. 5 SOD ve znění dodatku č.3. Smlouvy, která obsahuje aktuální dílčí termíny plnění ke dni podpisu dodatku č. 3.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E – 618 – S – 3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18, takto:

#### 1. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Ruší se znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění - platné k datu podpisu dodatku č.3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Změna v harmonogramu plnění nastává v 6. dílčí etapě. Veškeré předešlé etapy byly v termínu předány.

### II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E – 618 – S – 3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18 včetně dodatku č. 1, č.2 a č. 3, nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze



20.09.2021 14:46  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
Ředitel Stavební správy západ

V Praze

Date: 2021.09.20 10:13:05+0200  
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

.....  
**Ing. Libor Marek**  
Jednatel TOP CON SERVIS s.r.o.

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí plnění</b>	<b>do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy</b> (termín bez fakturace)	Předání kompletního ZP se zapracovanými připomínkami včetně EH k předložení do CK MD	Předávací protokol Dokumentace ZP včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré
<b>2. dílčí plnění</b>	<b>do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> (fakturace 810.000,-)	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DUR, včetně objednatelům odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání.	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
<b>3. dílčí plnění</b>	<b>do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> (fakturace 527.400,-)	Předložení finální verze v rozsahu DUR se zapracovanými připomínkami ze schvalovacího procesu DÚR+ZP Zpracování podkladů a podání žádosti o ÚŘ (není-li souhlas dle §15)	Předávací protokol Dokumentace v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o ÚŘ
<b>4. dílčí plnění</b>	<b>do 7 měsíců od pravomocného vydání územního rozhodnutí</b> (fakturace 736.300,-)	Předložení verze DSP k připomínkám, včetně dopravní technologie a propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání	Předávací protokol Dokumentace k připomínkám v požadovaném počtu paré Předání originálu Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci.
<b>5. dílčí plnění</b>	<b>do 12 měsíců od pravomocného vydání územního rozhodnutí</b>  (fakturace 589.040 + 90.000 = 679.040,-)	Předložení finální verze v rozsahu DSP se zapracovanými připomínkami ze schvalovacího procesu DSP. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
<b>6. dílčí plnění</b>	<b>do 6 měsíců od podání žádosti o stavební povolení</b> (fakturace 147.260,-)	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
<b>Výkon autorského dozoru v realizaci</b>	<b>dle harmonogramu realizace stavby</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta