



KUJCP010XD50

;Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/076/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/076/20 – dod. č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 0082062ZSL

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. [redacted] (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. [redacted] (investiční dotace SFDI)
Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel. č. [redacted]

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/076/20 ze dne 3. 9. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020**“ – **okres Český Krumlov**. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby, kde po zaměření skutečné plochy po položení definitivního asfaltového souvrství dochází k navýšení plochy o 301,8 m². Jedná se o stavební objekt SO 102 na silnici II/143 Dobročkov – Brloh. Všechny změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1572 křiž. S II/157 – Drahoslavice	8 765 909,75 Kč	1 840 841,05 Kč	10 606 750,80 Kč
Modernizace silnice II/143, Dobročkov - Brloh	22 511 477,26 Kč	4 727 410,22 Kč	27 238 887,48 Kč
Modernizace silnice III/15535, Dolní Třebonín	6 032 631,32 Kč	1 266 852,58 Kč	7 299 483,90 Kč
Celkem	37 310 018,33 Kč	7 835 103,85 Kč	45 145 122,18 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1572 křiž. S II/157 – Drahoslavice	8 765 909,75 Kč	1 840 841,05 Kč	10 606 750,80 Kč
Modernizace silnice II/143, Dobročkov - Brloh	22 895 108,39 Kč	4 807 972,76 Kč	27 703 081,15 Kč
Modernizace silnice III/15535, Dolní Třebonín	6 032 631,32 Kč	1 266 852,58 Kč	7 299 483,90 Kč
Celkem	37 693 649,46 Kč	7 915 666,39 Kč	45 609 315,85 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 883/2021/RK-23 ze dne 25.8.2021.

V Českých Budějovicích dne **17-09-2021**

za objednatele:




MUDr. Martin Kuřpa
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne **16-09-2021**

za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

Příloha:
Změnový list č. 1

41




Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres ČK

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	CELKEM
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	383 631,13 Kč

Celkem bez DPH: 383 631,13 Kč
DPH 21%: 80 562,54 Kč
Celkem včetně DPH: 464 193,67 Kč



ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE		1
Název a číslo stavby: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres ČK Název objektu: SO 102 - Modernizace silnice II/143 20,818 - 21,676 km		Č. smlouvy objednatele SDL/OVZI/076/20 Č. smlouvy zhotovitele: 0082062ZSL
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
TDS:	Miloslav Jindra Hůrky 122, 373 72 Lišov	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	
Zdůvodnění a popis změn :		
P1	SO 102	Po dokončení stavebních prací na objektu SO 102 proběhlo zaměření skutečně provedených prací ÚOZ. Z tohoto zaměření vyplynulo, že plocha opravované části vozovky je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr. Změnový list řeší navýšení těchto položek.
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):		
P1 Doměření dle skutečnosti		383 631,13 Kč
Celkem bez DPH:		383 631,13 Kč
DPH 21%:		80 562,54 Kč
Celkem včetně DPH:		464 193,66 Kč
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj	datum 25.4.21 podpis 
TDS:	Miloslav Jindra	datum 10.8.21 podpis 
Dodavatel:	EUROVIA CS, a. s.	datum 9.3.21 podpis 
Přílohy: - změnové soupisy prací č. P1		vyhotovení číslo 11

