

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO****„PD ROUŠŤKA KM 2,800 – 3,800“****č. objednatele: S957/2015/154****č. zhotovitele: 150242****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Richard Klement, náměstek pro vodní hospodářství a investice, č. telefonu [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „PD Roušťka km 2,800 – 3,800“ (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

#### Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„**Roušťka km 2,800-3,800**“; dále jen „*projektová dokumentace*“,

na vodním toku: Roušťka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-089, IDVT: 10197263,  
ř. km: 2,800 - 3,800, katastrální území: Růžďka

1. Předmětem tohoto dodatku je nový termín předání a převzetí díla ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby a navýšení ceny projektové dokumentace z důvodů odchylky původní navrhované ceny nákladů na stavbu (13 mil.) versus skutečně odhadnutých projektantem (26 mil.). K navýšení ceny došlo i z důvodu nezapočítání provádění speciálních prací při rekonstrukcích opěrných zdí v rámci zadávacího listu projektové dokumentace vypracovaného roku 2015 a následně nová indexace dle sazebníku UNIKA, určenému k nacenění ceny projektu. V rámci zpracování projektové dokumentace nebyla zahrnuta cena za speciální práce nutné k návrhu opěrných zdí z důvodu složitého provádění – mikropilotáže, potřebné inženýrskogeologické rozborů, statické posudky. Je potřeba provést aktualizaci rozborů zeminy a nánosů a obnovit veškerá vyjádření dotčených orgánů.
2. Rozdíl ceny prací nutných ke zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zpracování nových požadavků oproti původnímu výpočtu stanovenou hladinou URS Praha z roku 2015 jsou důvodem k navýšení ceny. Nárok na vícepráce činí 318 500,- Kč.

## II.

### Obsah prací

V článku I. Předmět smlouvy se obsah odstavce 6 doplňuje novým zněním takto:

- statické posouzení navrhovaných a dotčených objektů a konstrukcí,
- základní rozborů sedimentů a zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10.1., 10.2. (pro výkopek) a 10.3. (pro sedimenty) včetně zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a dle Metodického pokynu MZe-MZP/2020/720/5379. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP

### III.

#### Doba plnění

V článku II. Doba plnění Smlouvy se obsah odstavce 2 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, nejpozději v termínu do **28. 10. 2022**.

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu pro řádné provedení díla podle předchozího odstavce, tj. nejpozději v termínu do **7. 10. 2021**.

### IV.

#### Cena za dílo a platební podmínky

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se znění odstavce 1 ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **671 000,- Kč bez DPH** (slovy: **šestsetšedesátjednatísíc korun českých bez DPH**).

Původní cena za dílo:	352 500,- Kč bez DPH
<u>vícepráce (50% původní částky na IČ):</u>	<u>318 500,- Kč bez DPH</u>
celková cena za dílo:	671 000,- Kč bez DPH

### V.

#### Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/154.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. 1 - Kalkulace navýšení ceny

Ve Zlíně, dne .....

V Ostravě, dne .....

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s. p.

.....  
Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.