

Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele SD/00975/2020 č. zhotovitele R/19-11/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor
Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Eduard Chalupa s.r.o, IČ: 10820604
xxxxxxxx xxxxxxxx, č. osvědčení o autorizaci
xxxxx, č. autorizace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

dozor investora
zastoupený

Ing. Vladimír Kofroň,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

koordinátor BOZP

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař) fax xxx xxx xxx
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PŠV stavby s.r.o.

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Turovec 24, 391 21 Turovec
xxxxx xxxxxxxx, jednatel
xxxxxx xxxxxxxxxxxx, DiS., výrobní ředitel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, DiS.
- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: xxxxxxxx

IČ 076 08 659
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu
tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

DIČ CZ07608659
C 28155
ČSOB
286306434/0300

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující **Dodatek číslo 3** ke smlouvě o dílo č. zhotovitele R/19-11/2020 a č. objednatele SD/00975/2020 uzavřené dne 20. 11. 2020.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na prodloužení záruky uvedené v článku 9.2 smlouvy o dílo o 12 měsíců. Důvodem prodloužení jsou drobné odchylky v tloušťce vrstvy ACO 11+ zjištěné v kontrolních vývrtech, které však vzhledem k budoucímu dopravnímu zatížení, splnění ostatních technicko - kvalitativních ukazatelů obrusné asfaltové vrstvy jako je míra zhutnění, mezerovitost a dodržení složení směsi, může mít jenom minimální vliv na životnost díla. I přesto se smluvní strany dohodly na prodloužení záruky.

Článek 9.2 nově zní:

Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **72 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo číslo zhotovitele R/19-11/2020 a číslo objednatele SD/00975/2020 uzavřené dne 20. 11. 2020 a následných Dodatků číslo 1 a číslo 2 se uzavřením tohoto Dodatku č. 3 nemění.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě připojují obě strany smlouvy své elektronické podpisy:

V Táboře dne 21.9.2021

V Turovci dne 14.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
XXXXX XXXXXXXX
jednatel