

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele 56-21

Číslo SOD objednatele:

## ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

### I. 1. Smluvní strany

**Objednatel** : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,**  
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

**IČ** : 49451723  
**DIČ** : CZ49451723

**Zhotovitel** : **JR stavby CZ, s.r.o.**  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany  
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského  
obchodního soudu v Ostravě

**IČ** : 26875080  
**DIČ** : CZ26875080

### I. 2. Zástupci pro věci technické

Zástupce objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí,
- odstranění nebo náhrady materiálu a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- převzetí hotového díla včetně soupisu vad a nedodělku,
- převzetí odstraněných vad a nedodělku.

Zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí).

Obě smluvní strany si určí svoje zástupce pro věci technické a sdělí si kontaktní údaje při předání staveniště. Tito zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy.

## ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

### II. 1. Předmětem díla je:

**STAVBA: „Oprava vodovodu Konice – Kostelní ulice“**

Zbývající část oddílu zůstává beze změny.

### ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Vzhledem k přetrvávajícím problémům v dodávkách stavebních materiálů zapříčiněných koronavirem a bližšího se zimního období, dohodli se smluvní strany na změně času plnění tak, aby nebyla ohrožena kvalita prováděného díla a nedošlo ke zbytečnému nárůstu nákladů v důsledku poplatků města Konice, které začínají platit od 1.10. takto:

III. 1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla:  
**03/2022**

III. 2. Zhotovitel připraví kompletní dílo k předání objednateli do:  
**89 dní od zahájení prací**

### ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

XII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XII. 3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XII. 4. Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou.

Zbývající část oddílu původní SOD zůstává beze změny.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: 10.9. 2021

V Olomouci, dne: 9.9.2022

Objednatel	Zhotovitel
	





