

**DODATEK Č. 8****ke smlouvě o dílo č. 2/IN/956356, 956407,404158/2019/1,6,75 ze dne****15.11.2018****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: , specialista vodního hospodářstvítel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Envisystem s.r.o.**

se sídlem U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

IČO: 48585904

DIČ: CZ48585904

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17843

zastoupená:

Ing. Marcel Lauerman, jednatel

č. tel. 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 43107051/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo „Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracování projektové dokumentace (časová prodleva u správních orgánů) se mění termín odevzdání a rozdělení bodu e) „uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby“ následovně:

e1) odevzdání 2 paré DSP/DPS se soupisem prací a rozpočtem pro podání žádosti o dotaci bez finančního plnění **nejpozději do 31.10.2021**

e2) odevzdání zbývajícího plnění bodu e) s finančním plněním **nejpozději do 10.12.2021**

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.

V Teplicích, dne .....

V Praze, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**

ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Marcel Lauerman**

jednatel  
Envisystem s.r.o.