

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č.11

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,
Havlíčkova 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631**Investor: **Město Domažlice
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ 00253316**

Datum: 10.08.2021

Název akce: **Novostavba mateřské školy Petrovická**Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. navýšení substrátu pro trávničky
2. navýšení počtu šatních polic včetně sedáků a věšáků na ručníky

Popis a zdůvodnění změny:

1. Objednatel se rozhodl pro terénní úpravy a s tím související navýšení položky substrátu pro trávničky.
2. Objednatel se rozhodl o navýšení počtu šatních polic včetně sedáků a věšáků na ručníky z důvodu připravenosti pro možnost navýšení počtu žáků ve třídě po udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí.

Nové položky (položky č. 1,2) jsou stanoveny dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

.....

XXX

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

.....

XXX

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: č.11
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum: 10.08.2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 67.025,34 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 67.025,34 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum: 13.09.2021	Datum: 13.09.2021