

## Dodatek č. 1, SOD/OMM-0191/2021-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0191/2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **NOVOSTAV s.r.o.**  
Sídlo: Koutníkova 404/20, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové  
IČ: 45539006  
DIČ: CZ45539006  
Číslo účtu: 1034616/0300  
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. Zn. C 1840  
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzhledem ke změnám oproti PD v průběhu stavu dohody na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/OMM-0191/2021 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0191/2021, kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 1. smlouvy:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 2 168 136,08 Kč  
(slovy: dva miliony sto šedesát osm tisíc sto třicet šest korun českých osm haléřů)

2. Čl. V. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 2 416 620,13 Kč  
(slovy: dva miliony čtyři sta šestnáct tisíc šest set dvacet korun českých třináct haléřů)

2. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 – Změnový rozpočet ze dne 9. 9. 2021, která je přílohou tohoto dodatku.

### Čl. I.



1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 20. 9. 2021 pod číslem usnesení 1071-21-2021-OMM-RM.

*Příloha smlouvy:*

- Změnový rozpočet ze dne 9. 9. 2021

V Jaroměři dne 22.9.2021

V Jaroměři dne 22.9.2021



# ROZPOČET

Stavba: Chodníky v ul. Jaromírova, Jaroměř

Objekt: Osazení obrub podél ostrůvku v křižovatce Jaromírova - Na Úpě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	014101	Poplatky za skládku					
2	132232201	Hloubení rýh do 10 m <sup>3</sup> ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3					
3	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m <sup>3</sup> ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3					
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
6	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
7	583802030	<i>krajník silniční kamenný, (bPP) žula, KS1</i>					
8	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					
9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

**Celkem**



# ROZPOČET

Stavba: Chodníky v ul. Jaromírova, Jaroměř

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
1	11315	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - vstup do parku až k č.p. 108 - 32,28 m3, konec úseku u č.p. 508 - 7,548 m3, konec úseku podél plotu Karsit - 18,84 m3, ostrůvek ul. Na Úpě - 2,4 m3	m				
2	11332	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného	m				
<b>1 Zemní práce</b>							
3	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - vybourání směrových tabulí před č.p. 107	m				
4	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné homině tř. 3 při překopech inž sítí - přemístění směrových tabulí	m				
<b>5 Komunikace pozemní</b>							
5	582611	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl. 60mm - chodníky před č.p. 107 a 108	m				
6	582611	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl. 60mm - chodník před č.p. 102 nerealizováno	m				
7	582612	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl. 80 mm - zálivy ve vjezdech k prahům vrat č.p. 105, č.p.74, č.p. 77, č.p. 79	m				
8	582612	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl. 80 mm - vodící linie před č.p. 108	m				
9	582612	Kryty z beton dlaždic se zámkem relief tl. 80 mm - vodící linie před č.p. 108	m				
10	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - vjezd do garáže , odvodnění svodu u č.p. 107	m				
11	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t				
<b>8 Trubní vedení</b>							
12	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	k				
13	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	k				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
14	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - směrové tabule před č.p. 107	k				
15	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - přemístění směrových tabulí před č.p. 107	k				
16	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm - ražnění prahů vjezdů č.p. 107 a č.p. 75	m				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm - řezání nepravidelné zadní hrany žulových obrub pro osazení zámkové dlažby - úseku podél zdi plotu Karsit	m				
18	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus				
19	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm - odsekání základů podél zdi	m2				
20	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					
21	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				

**Celkem**

PH

# ROZPOČET

**Stavba:** Chodníky v ul. Jaromírova, Jaroměř

**Objekt:** Vybourání a osazení obrubníků kamenných OP - před č.p. 73 a vjezd mezi č.p. 81 a č.p. 82, chráničky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých 8 + 11	r				
2	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - pod obrubníkama a vybourání betonového podkladu komunikace	r				
3	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí - chráničky před č.p. 73	r				
4	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	r				
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - chráničky před č.p. 73	r				
6	175102101	Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 - chráničky	r				
7	583312000	<i>šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	t				
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
8	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE DN 80 - před č.p. 73	r				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
9	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	r				
10	583803030	<i>obrubník kamenný přímý, (bSM) žula OP1 32x24</i>	r				
11	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	r				
12	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm - řez pruhu do cementové stabilizace pro vybourání betonu	r				
<b>997 Přesun sutě</b>							
13	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t				
14	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t				
15	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
16	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t				
<b>998 Přesun hmot</b>							
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				

**Celkem**

