

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170154  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 129170004

### **Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Multiaqua s.r.o.**  
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel

Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatel

Ing. Lubor Dítě, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170154 „Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text dle dodatku č. 1:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ koncept: **do 31. 05. 2018**

II. etapa – IČ: **do 31. 03. 2019**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2021**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ koncept: **do 31. 05. 2018**

II. etapa – IČ: **do 31. 03. 2019**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2024**

### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu výkonu autorského dozoru je skutečnost, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele budoucího díla a dle smlouvy o dílo na realizaci je ukončení díla v termínu do 30. 09. 2024.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170154 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*podepsáno elektronicky*

*podepsáno elektronicky*