

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO Č. V/1008/2021/DC

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Stř. SÚS ÚK Císařský - Šluknov - depo na posyp.materiál - rekonstrukce haly
na sůl“

Smluvní strany**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner, ředitel
na straně jedné**/dále jen „objednatel“/****a****AFC Servis DC a.s.**

Sídlo: Březová 137/62, 405 01, Děčín III

IČ: 27274691

DIČ: CZ27274691

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Milan Tůma, člen představenstva, [REDACTED]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku je změna článku III. CENA DÍLA.

Článek III. se mění a upravuje takto:

Cena celkem:Cena bez DPH: **8 631 860,75 Kč**

(slovy: sedmmilionůšestsetřicetpěttisícosmdesátčtyři korun a dvacetsedm haléřů)

DPH ve výši 21% **1 812 690,76 Kč**

(slovy: jednomilionšestsetřicetřistašedesátsedm korun a sedmdesát haléřů)

Cena včetně DPH **10 444 551,51 Kč**

(slovy: devětmilionůdvěstětřicetostřicetčtyřistapadesátjedna korun a devadesátsedm haléřů)

Důvodem k navýšení ceny je změna technologie trafostanice viz přílohy:

- 1) Návrh změny
- 2) Odsouhlasení změny
- 3) Zdůvodnění změny č.1

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Dubí , dne

V Děčíně , dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Milan Tůma
člen představenstva
