

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/142/2021 ze dne 02.09.2021

uzavřená mezi

městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČO: 00250627 zastoupeným starostou města Ing. Martinem Malým

(dále jen "**Objednatel**")

na straně jedné

a

Stavební firmou HUKO, s. r. o. se sídlem Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, PSČ: 15000, IČO: 25174533, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 116084 zastoupenou jednatelem společnosti Vlastimilem Kokešem

(dále jen "**Zhotovitel**")

na straně druhé

I. Smlouva o dílo č. objednatele: SML/142/2021 ze dne 02.09.2021 se mění a doplňuje takto:

1. V článku VI. se mění odst. 1, který po změně zní:

1. Smluvní strany ujednaly, že provádění díla bude zahájeno až na výslovný pokyn Objednatele, přičemž se předpokládá, že se tak stane v březnu 2022. Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne předání staveniště.

2. V článku VII. odst. 2 se v rubrice tabulky označené jako „Doba pro předání“ nahrazuje stávající text takto: „Předpoklad březen 2022“.

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/142/2021 ze dne 02.09.2021 nezměněna.

III. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Prachaticích dne

.....
Za město Prachatice:
Ing. Martin Malý
starosta

.....
Za Stavební firmu HUKO, s. r. o.:
Vlastimil Kokeš
jednatel společnosti