

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)
uzavřené na základě Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 273/VŠ/2021

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE
Řízená: [redacted]
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Františkem Niklem, jednatelem

[redacted]
IC: 45799431
DIČ: CZ45799431
Číslo datové schránky: wsbgd4g

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: [redacted]

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: [redacted]
[redacted]


II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 30. 11. 2021

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.



Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

1. Posunutí termínu předání staveniště
2. Změny v postupu prací vyvolané změnou harmonogramu ubytování a nemožností uvolnění části rekonstruovaného objektu