

ve věcech technických:



Pod tímto Dodatkem č. 1 podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem 2. čl. XV smlouvy o dílo uzavřené dne 17.6.2021 mění následující body smlouvy:

1. *Z důvodu výstavby ČOV a křížení splaškové kanalizace a vodovodu se upravuje bod 2. čl. IV Doba plnění následovně::*

1. Termín dokončení realizace: do 30.9.2021

Článek IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 17.6.2021 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Dubí, dne:

V Lounech dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tačner - ředitel

.....
Ing. Jiří Benda – jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer – jednatel