

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 131/2021/ORM/1 ze dne 25. 06. 2021

**„VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ 5.KVĚTNA,
VENKOVNÍ UČEBNÍ PRVKY A SADOVÉ ÚPRAVY U ZŠ 5. KVĚTNA“**

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: snejdrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Yggdrasilmont s.r.o.

se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1

IČO: 03593819

DIČ: CZ03593819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 254399

zastoupen: [REDAKCE]

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: Uni Credit Bank

číslo účtu (zveřejněný účet): 2111021831/2700

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)


I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 25. 06. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 131/2021/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem Venkovní učebna, venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května.

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012472 v rámci projektu s názvem Venkovní učebna přírodních věd ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm.

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla (sjednaného v čl. II. odst. 1 SOD), resp. změna ceny (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), a to na základě ustanovení čl. IV., odst. 6, pododst. 6.1 písm. b), c), pododst. 6.3 a odst. 7, pododst. 7.1.

Předmětem dodatku je rovněž změna termínu dokončení realizace díla (sjednaného v čl. III. odst. 1, pododst. 1.2. SOD) a to z důvodů nových požadavků na realizaci ze strany objednatele a z důvodů nevhodných klimatických podmínek.

III.

Změna ceny za dílo

1. V souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v čl II tohoto dodatku a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 16 SOD, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce (vícepráce), jak je uvedené ve změnovém listu ZL 01 a změnovém rozpočtu ZR 01.
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně:
Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 085 592 Kč
Celková cena VCP bez DPH dle dodatku č.1	88 304 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1 173 896 Kč
DPH (21%)	246 518,16 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	1 420 414,16 Kč
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění dodatečných stavebních prací:
 - a) nebyla z ekonomických anebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi, pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, možná změna v osobě dodavatele,
 - b) změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
 - d) celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna termínu

1. Původní termín dokončení díla dle SOD je do 03.09.2021
2. V návaznosti na čl. II. a III. tohoto dodatku a na základě čl III, odst 4 SOD se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla a tím na novém znění čl. III, odst. 1, pododst. 1.2 SOD takto:
 1. Termíny realizace díla:
 - 1.2. Ukončení díla: **nejpozději do 01. 10. 2021**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 03.09.2021 usnesením č. 1923/98/RM/03/09/2021 .



5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- *Změnový list ZL 01*
- *Změnový rozpočet ZR 01*

V Rožnově p. R., dne 03.09.2021



.....
za objednatele
RNDr. Jiří Melcher
mistostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Bílovicích, dne 03.09.2021



.....
za zhotovitele
.....
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	Venkovní učebna ZŠ 5.května, Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5. května	
Stavební objekt (PS):		
Zhotovitel:	Yggdrasilmont s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23.07.2021	
<p>Předmět změny:</p> <p>1) Odstranění stávajících podzemních betonových konstrukcí 2) Terénní úpravy a úpravy zpevněných ploch v okolí stavby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ad 1) Při polohovém vytýčení jednotlivých stavebních částí a následném odbagrování zeminy po úroveň parapláně bylo zjištěno, že v budoucích konstrukčních vrstvách a v místě základů objektu venkovní učebny a skleníku se nachází stávající železobetonové konstrukce. Tyto železobetonové konstrukce jsou v kolizi s novými konstrukcemi. Po odkrytí těchto železobetonových konstrukcí bylo po prohlídce s investorem dohodnuto úplné odstranění těchto železobetonových konstrukcí v nezbytně nutné míře. Tímto řešením bylo dosaženo plánovaného založení podzemních částí jednotlivých stavebních objektů stavby dle projektové dokumentace. Cena za dodatečné stavební práce (vícepráce) činí 52 982,40 Kč bez DPH (viz změnový rozpočet ZR 01).</p> <p>Ad 2) Na základě Čl VII, odst 12 písm b) SOD provede zhotovitel pro objednatele nové stavební práce spočívající v terénních úpravách a v úpravě stávajících zpevněných ploch v okolí místa stavby. Cena za dodatečné stavební práce (vícepráce) činí 35 321,60 Kč bez DPH (viz změnový rozpočet ZR 01).</p>		
Cena méněprací bez DPH :		Počet připojených výkresů: 0
0,- Kč		Cena víceprací bez DPH :
		88 304,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
88 304,- Kč		01.10.2021
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum: 23.07.2021	Datum: 23.07.2021	Datum: 23.07.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_P

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

· Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

88 304,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 304,00	18 544,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

106 848,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_P

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Místo: Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		88 304,00	106 848,00	
B	Vedlejší aktivity	88 304,00	106 848,00	STA
2.1.1.2.	Bourací práce	52 982,00	64 108,00	Soupis
2.1.2.	Terénní úpravy	35 322,00	42 740,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.1.2. - Bourací práce

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 982,00

DPH základní
snížená

Základ daně
52 982,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 126,00
0,00

Cena s DPH



v CZK

64 108,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května
Objekt: B - Vedlejší aktivity
Soupis: 2.1.1.2. - Bourací práce

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 982,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 982,35	
D	1		Zemní práce				1 850,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,000	185,00	1 850,00	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 440,75	
2	K	961044111	Bourání základů železobetonových	m2	6,895	4 850,00	33 440,75	
D	997		Přesun sutě				17 691,60	
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,800	115,00	1 587,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	193,200	28,00	5 409,60	CS ÚRS 2021 01
		VV	12,75*14 Přepočtené koeficientem množství		193,200			
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	13,800	225,00	3 105,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,800	550,00	7 590,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května

Objekt:

B - Vedlejší aktivity

Soupis:

2.1.2. - Terénní úpravy

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 322,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 322,00	21,00%	7 418,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní učební prvky a sadové úpravy u ZŠ 5.května
Objekt: B - Vedlejší aktivity
Soupis: **2.1.2. - Terénní úpravy**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2021
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 321,59	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 321,59	
D		1	Zemní práce				29 745,11	
D		11	Přípravné a přidružené práce				29 745,11	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	25,000	46,70	1 167,50	
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	25,000	25,90	647,50	
03.1	K	11-3	Odstranění kanalizační přípojky - kamenina DN 250, hloubka uložení 2 m, délka 64 m	m	21,000	500,00	10 500,00	
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	47,00	1 175,00	
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,000	250,00	1 000,00	
6	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,000	235,00	705,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,000	115,00	805,00	
8	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	32,586	250,00	8 146,38	CS ÚRS 2021 01
9	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	11,302	115,00	1 299,73	CS ÚRS 2021 01
10	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43,000	25,00	1 075,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	43,000	48,00	2 064,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2021 01
D		5	Komunikace				5 576,48	
13	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,000	40,30	1 410,50	
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,000	43,20	604,80	
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	126,000	9,93	1 251,18	
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,000	165,00	2 310,00	