

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava podchodu ŽST Ústí n.L.
hl.n.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

číslo smlouvy: **E650-S-3027/2020** - (Dodatek č. 4 - č. j.: - 17337/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení : xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Viz sídlo

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-003-GADZ**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n.**“ evid. č. **65020139** uzavřely dne 02. 09. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“) a následně byl dne 21. 12. 2020 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), dne 24. 06. 2021 Dodatek č. 2 a dne 26. 08. 2021 Dodatek č. 3.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve **Změnovém listu stavby č. 4** dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 4.**

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **28 578 814,08 Kč**

slovy: dvacet osm milionů pět set sedmdesát osm tisíc osm set čtrnáct korun českých osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 4, který tvoří přílohu č. 14 této Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1:

(Příloha č. 14 Smlouvy) Změnový list stavby č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 22. 09. 2021

V Ústí nad Labem dne 17. 09. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek

Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1:

(PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

- Změnový list stavby č. 4

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n.		
Ev. č. VZ	65020139		
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3027/2020		
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	4		
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<u>SO-02 – Oprava eskalátorů</u> <u>SO-04 – Ochranné mříže v km 517,065</u>		
Iniciátor změny	<u>Objednatel / Zhotovitel</u>		
Předběžný souhlas (kdy/kým)			

Stručný popis změny :

Zatřídění změn § 222/ 4 ZZVZ

- Jedná se o stavební práce, které nebyly dodavatelskou firmou realizovány z důvodu rozhodnutí investora. Nebyly realizovány jádrové vrty, nebylo nutné realizovat protipožární ucpávky, nebylo nutné provést opatření křížení inženýrských sítí při výluce spojené s dopravou eskalátoru na místo stavby.

Více práce celkem: 0,00 Kč

Méně práce celkem: 226 437,63 Kč

Cena díla dle SOD	21 089 256,85 bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	28 805 251,38 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	28 578 813,75 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00 %	0,00 %
MÉNĚPRÁCE	226 437,63	0,00 %	1,07 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		0,00 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,07 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	23,1 %	13,47,%
Hodnota změn tohoto ZL	0,00 %	1,07 %
CELKEM	23,1 %	14,54 %
ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input checked="" type="checkbox"/>
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input checked="" type="checkbox"/>

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO-02,04			226 437,63	
Celkem:	28 805 251,38		226 437,63	28 578 813,75

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L.

Datum: 14. 09. 2021

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 15. 09. 2021

Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: -----

Datum:-----

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 15. 09. 2021

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 15. 09. 2021

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 16. 09. 2021

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji

Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 16. 09. 2021

Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1985694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35316eef-e7cb-407e-8e12-6f2869f415c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2021 11:58:01



666ec1ee-fc87-4864-8c29-45a51f425b16