

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/025/Ku, uzavřené dne 05.05.2021

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Babjarčík s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
zastoupena: Miroslav Babjarčík
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 27790037
DIČ: CZ27790037

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/025/Ku, uzavřené dne 05.05.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.07.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „ZŠ a MŠ G. Przewzka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o. – oprava sociálního zařízení a šaten“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 1.022,73 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 1.830.267,25 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2945 ze dne 06.09.2021.

V Třinci 09. 09. 2021

V Třinci 13. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr.
primář



Miroslav Ba
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, 739 61 Třinec		
Objednatel:	Statutární město Třinec	Datum:	23.08.2021
Název akce:	ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz.vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o. - oprava sociálního zařízení a šaten		
<i>Předmět změny:</i>			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			

V rámci realizace stavby „ZŠ a MŠ g. Przeczka s pol.jaz.vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o. – oprava sociálního zařízení a šaten“ bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci nejsou dořešeny drobné stavební úpravy, které bylo nutno v rámci rekonstrukce vnitřních prostor sociálního zařízení a šaten provést (např. sádkartonové podhledy včetně revizních dvířek na stávajících rozvodech, parapet u stávajícího okna, sanitární příčka apod.).

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

V rámci předání stavby byly narovnány výkazy výměr dle skutečnosti.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -38 651,27 Kč	Cena víceprací bez DPH: 39 674,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 1 022,73 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 1 829 244,52 Kč	Nová cena bez DPH: 1 830 267,25 Kč

schválil (Dodavatel): Babjarčík s.r.o. *podpi*

schválil (Objednatel): Andrea Kufová *podpi*

schválil (TDS): Ctibor Rucki *podpi*

Změnový list č.01

Stavt: ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz. Vyuč., Třinec, Nádražní 10,p.o. - oprava sociálního zařízení a šaten "

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Svislé a kompletní konstrukce	20 040,30 Kč
	766: Konstrukce truhlářské	7 161,20 Kč
	767: Konstrukce zámečnické	472,50 Kč
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		39 674,00 Kč


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	3: Svislé a kompletní konstrukce	- 11 178,74 Kč
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 13 470,49 Kč
	761: Konstrukce prosvětlovací	- 3 375,00 Kč
	771: Podlahy z dlaždic	- 8 412,03 Kč
	781: Dokončovací práce - obklady	- 1 495,00 Kč
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 720,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 38 651,27 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	1 022,73 Kč
--	--------------------


Dodavatel:



Objednatel:



TDS:



ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč., Nádražní 10 - oprava soc. zařízení a šaten - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce						
1	SUB	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus		
2	SUB	317142426	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm	kus		
3	SUB	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2		
4	SUB	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2		
5	SUB	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2		
6	SUB	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m		
Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
9	SUB	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2		
11	SUB	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2		
Oddíl 761: Konstrukce prosvětlovací						
36	SUB	76161112.1	Okno zděné ze skleněných tvárníc coplit	m2		
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic						
70	SUB	771161022	Montáž profilu	m		
71	SUB	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m		
Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady						
87	SUB	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
28	SUB	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		

ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč., Nádražní 10 - oprava soc. zařízení a šaten - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt 001: Sociální zázemí 1.stupně						
Oddíl Svistlé a kompletní konstrukce						
7	SP	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, míst.1,06 , 1,07	m		
8	SP	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m		
9	SP	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, míst.1,05	m		
10	SP	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, míst.1,06	m		
11	SP	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus		
12	SP	342263514R00	Revizní dvířka do SDK příček, 400x400 mm	kus		
13	SP	342263513R00	Revizní dvířka do SDK příček, 200x200 mm	kus		
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské						
51	SUB	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus		
52	SUB	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný niki - viz kniha výrobků	kus		
53	SUB	61161717.1	dveře vnitřní hladké plně tříkřídle 700x1970mm HPL ral 7035 - viz kniha výrobků	kus		
191	SP	60775525R	Parapet interier PVC šíře 400mm dl. 6m fólie barev	m		
192	SP	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus		
193	SP	64899113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m		
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické						
67	SP	767647918R00	Oprava dveří - zkrácením	kus		
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
31	SP	725034131R00	Santitarní příčka	soubor		