



Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000202/OR

Číslo dodatku č. 1: 202100321/OR

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupený: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti
IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000202/OR (dále jen „dodatek č. 1“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 03.08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000202/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“.



2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to formou méně a víceprací:

- Na základě zjištění skutečných výškových poměrů a stavu původní dešťové kanalizace bylo nutné v místě napojení na stávající dešťový kanalizační řad osadit 1 ks nové sběrné revizní šachty systému odvodnění místní komunikace.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:			
	1.994.818,89 Kč	418.911,97 Kč	2.413.730,86 Kč
Dodatek č. 1 k SoD			
Změnový list č. 1			
	30.142,70 Kč	6.329,97 Kč	36.472,67 Kč
z toho méněpráce:	- Kč	- Kč	- Kč
z toho vícepráce:	30.142,70 Kč	6.329,97- Kč	36.472,67 Kč
Nová celková cena díl:			
	2.024.961,59 Kč	425.241,93 Kč	2.450.203,52 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 2.450.203,52 Kč (2.024.961,59 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Čl. II. Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla se mění v důsledku:

- posunu začátku zahájení stavebních prací u důvodu smluvního zajištění a realizace dočasné objízdné komunikace areálem SOŠ Český Brod – Liblice a tím spojeného vydání dopravně inženýrského opatření pro stavbu rekonstrukce místní komunikace,



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 1 ke SoD

„Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“

- výměně uličních uzávěrů vodovodních přípojek a uličních uzávěrů přípojek tlak. splaškové kanalizace v ul. K Vysílači v Liblicích,
- koordinace zemních prací při realizaci překládky sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s.

Doba zhotovení díla se mění ve znění bodu 2.3:

2.3. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo do 31. 10. 2021.

2.4. Zhotovitel zajistí a předá objednateli kladný kolaudační souhlas díla do 31. 10. 2021.

5.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 394/2021 ze dne 01. 09. 2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,


Změnový list č. 1,

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby,

Harmonogram výstavby

V Českém Brodě dne 06/09/2021

Ve Velkém Oseku dne 08. 9. 2021



Český Brod

Zhotovitel

Jaroslav

oprávněný

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 1 ke SoD

„Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysilači, Český Brod - městská část Liblice“

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: *usnesení RM č. 394/2021 ze dne 04/09/2021*
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: *6.9.2021* Podpis VO: *[redacted]*

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč

bez DPH

Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysilači, městská část Liblice

číslo smlouvy o dílo objednatele:

202000202/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
	MÉNĚPRÁCE		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		0,00 Kč	0,00%

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
	VÍCEPRÁCE		
1	Doplnění dešťové kanalizace o přípojnou revizní šachtu a její napojení na stávající kanalizační dešťový řad	30 142,70 Kč	1,51%
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		30 142,70 Kč	1,51%

REKAPITULACE

MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč	0,00%
VÍCEPRÁCE	30 142,70 Kč	1,51%
SOUČET/ROZDÍL	30 142,70 Kč	1,51%
Cena díla dle SOD bez DPH	1 994 818,89 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1..)	2 024 961,59 Kč	-

Stavební rozpočet - změna č.2 - VCP1 - KANALIZAČNÍ ŠACHTA VČ.NAPOJENÍ

Název stavby:		Stavební úpravy místní komunikace v ul. K Vysilači, Český Brod-Liblice				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Český Brod	
Druh stavby:		Místní komunikace				Začátek výstavby:		Projektant:		Aleš Jambor	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:		CE-DA servis s.r.o.	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
	SO01	13	Komunikace					19 589,77	10 552,93	30 142,70	0,05
1	SO01	132201112R00	Hloubené výkopky		m3	9,00	495,00	0,00	4 455,00	4 455,00	10,26
	SO01	17	Konstrukce ze zemin					932,92	1 449,08	2 382,00	5,16
2	SO01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet a rýh se zhutněním		m3	6,00	97,00	0,00	582,00	582,00	0,00
3	SO01	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkovitého frakce 0 - 22 mm		m3	3,00	600,00	932,92	867,08	1 800,00	1,70
	SO01	16	Přemístění výkopku					0,00	1 835,70	1 835,70	0,03
4	SO01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m		m3	3,00	175,00	0,00	525,00	525,00	0,00
5	SO01	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4		t	5,10	257,00	0,00	1 310,70	1 310,70	0,00
	SO01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových					5 156,85	1 263,15	6 420,00	0,03
6	SO01	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200		m	10,00	127,00	6,85	1 263,15	1 270,00	0,00
7	SO01	28611262.A	Trubka kanalizační KGEI SN 10 PP DN 200x5000		kus	2,00	2 575,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,02
	SO01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení			2,00					
8	SO01	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům 400 mm		kus	1,00	1 550,00	13 500,00	1 550,00	15 050,00	0,02
9	SO01	28695821.A	Šachta Vano DN 400/200mm, B 125		kus	1,00	13 500,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
								13 500,00	0,00	13 500,00	0,02
Celkem po úpravě bez DPH:											

Poznámka

25.8.2021

CE-DA

TDI



Město Český Brod
Náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
Ve Velkém Oseku dne 18.8.2021

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby "Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod – městská část Liblice"

Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 202000202/OR ze dne 30.7.2020 Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení této stavby do 30. 10. 2021 z důvodu výstavby objízdné komunikace nad rámec SoD a tím spojeného vydání dopravně inženýrských opatření pro stavbu.

Děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

 CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

J

Jednatel společnosti

CE-DA servis s.r.o.

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek

+420 776 299 851 ▲ ce-da@ce-da.cz ▲ www.ce-da.cz

IČ: 06184502, DIČ: CZ06184502,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, značka 277678

