

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 841/NAVR/085/2021

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ technický náměstek SSOK

██████████ vedoucí SÚ Jih

██████████ vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ investiční/mostní technik SÚ Jih

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4230410257/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B 7634

zastoupený: ██████████ ekonomka oblasti Střed o.z. Morava a

██████████ vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava,

na základě plné moci

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

Korespondenční adresa pro doručování dokumentů a faktur:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed

Holická 29, 771 49 Olomouc

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

č. ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: ██████████, funkce: vedoucí OTÚ oblasti Střed

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

Jméno: ██████████ funkce: ekonomka oblasti Střed

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: ██████████ funkce: vedoucí PJ Velká Bystřice

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět dodatku

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s ujednáním smlouvy o dílo v čl. 11. Závěrečná ustanovení, mění část textu čl. 4. Termín plnění výše citované Smlouvy o dílo takto:

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

4.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: 11.4.2022

Lhůta k provedení díla: 99 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Lhůta pro provedení výsadby stromů se stanovuje do 30. 11. 2022.

2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnes uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem..

Příloha: -

Dodatek č. 1 za zhotovitele přezkoumal: Ing. Viktor Superata

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.09.21
08:09:06 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

STRABAG a.s.
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG a.s.
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava