

## Změnový list č. 2 ze dne 10. 9. 2021

Název stavby:	Matylda - dodávka a instalace 5 ks dřevěných převlékáren		
Číslo smluvního vztahu:	694/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most I
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 1. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 10. 9. 2021.			
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla do 4. 10. 2021.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Konstrukce převlékáren jsou hotové, zbývá pouze jejich instalace. Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky ocelových kotevních patek. Opoždění je z důvodu současné situace na trhu stavebních materiálů a nedostatku vstupních surovin, způsobeného pandemií Covid-19.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	165 289,00 Kč		
Navýšení ceny díla bez DPH:	_____		
Nová cena díla bez DPH:	_____		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10. 9. 2021		
Nový termín dokončení díla:	4. 10. 2021		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Příloha změnového listu:

a.s.

a Mostu a.s.