

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČO: 272 56 456, DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-3525450227/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego,  
organizační složka**  
IČO: 486 83 396, DIČ: CZ48683396  
Se sídlem: Linhartova 172/14, 93 06 Kosmonosy  
Zastoupená: Aleksander Świerczek, vedoucí odštěpného závodu a ředitel  
oddělení  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Mladá Boleslav  
Číslo účtu: 2517100257/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,  
objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.5.2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s revitalizací a modernizací pavilonu č. 4 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli. Rozsah prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce nebude třeba provést. Dále vyplynuly některé dodatečné požadavky objednatele na provedení díla. Tyto změny si vyžádaly rovněž dopracování projektové dokumentace k provedení díla.
- 1.4. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšování nákladů.

- 1.5. Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. V důsledku těchto změn se sjednaná cena díla zvyšuje celkem o částku 6.499.998,- Kč bez DPH.
- 2.3. Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku **100.390.824,03 Kč bez DPH**. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 21.082.073,05 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 121.472.897,08 Kč.
- 2.4. V návaznosti na dodatek č. 2 Smlouvy se smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. písm. c) Smlouvy se mění na termín nejpozději **do 31.8.2021**.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24

V Mladé Boleslavi dne 15.6.2021

V Kosmonosech dne 16.6.2021

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
JUDr. Ladislav Řípa  
předseda představenstva

.....  
**Bielskie Przedsiębiorstwo  
Budownictwa Przemysłowego, or. sl.**  
Aleksander Świerczek  
ředitel a vedoucí odštěpného závodu

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
Mgr. Daniel Marek  
místopředseda představenstva