

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodní cesty, a.s.

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732.

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Kareis, Ph.D., ředitel

IČ: 64949192

DIČ: CZ 64949192

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC 11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.6.2015, ve smyslu pokynu OBJEDNATELE ze dne 7.12.2016, platném od 12.12.2016 k provedení bodů C-1), C-2) a D, s ohledem na dlouhotrvající proces vypořádání služebnosti mezi investorem stavby, jako vlastníkem služebnosti, Povodím Vltavy jako budoucím vlastníkem služebnosti a SŽDC jako vlastníkem pozemku s neodhadnutelným termínem jejího vyřešení upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„e) bod C – 2) do 105 dnů od pokynu OBJEDNATELE“, tj. do 27.3.2017,

„f) bod D do 135 dnů od pokynu OBJEDNATELE“, tj. do 26.4.2017

a jsou v tomto odstavci nahrazeny novým textem v tomto znění:

„e) bod C – 2) do 60 dnů od pokynu OBJEDNATELE na základě obdržení trojstranné smlouvy mezi ŘVC ČR, Povodím Vltavy, s.p. a SŽDC s.o.,

f) bod D) do 90 dnů od pokynu OBJEDNATELE na základě obdržení trojstranné smlouvy mezi ŘVC ČR, Povodím Vltavy, s.p. a SŽDC s.o.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 6. 2015 a ve znění pokynu OBJEDNATELE ze dne 7.12.2016, platném od 12.12.2016 k provedení bodů C-1), C-2), a D, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Milan Bryscejn
místopředseda představenstva
Vodní cesty, a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Modernizace rejd PK Štvanice						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	10.3.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Vodní cesty, a.s., Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 [redacted]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu dokončení díla z důvodu dlouhotrvajícího řízení ve věci řešení majetkoprávních vztahů mezi ŘVC ČR a Povodím Vltavy s.p. a SŽDC s.o.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č.S/ŘVC/100/P/SoD/2015						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny			Dne 9.3.2017			
Společnost Vodní cesty, a.s. a.s. zpracovává k záměru "Modernizace rejd PK Štvanice" kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/100/P/SoD/2015. V současnosti je podána žádost o stavební povolení, nicméně z důvodu dlouhého projednávání majetkoprávní trojstranné smlouvy mezi Povodím Vltavy s.p., Objednatelem (ŘVC ČR) a dotčeným vlastníkem pozemku SŽDC s.o. nedošlo k uzavření potřebné smlouvy a je zřejmé, že bod C-2 nebude v požadovaném termínu dokončen. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: není relevantní							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -Není relevantní.							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů- Není relevantní.							

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -Není relevantní.	
b) nemění celkovou povahu zakázky -Není relevantní.	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -Není relevantní.	
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -Není relevantní.	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -Není relevantní.	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -Není relevantní.	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -Není relevantní.	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.518.800,- Kč
Cena SoD po změně	1.518.800,- Kč
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
Změna má vliv na termín dokončení díla:termín dokončení C-2) se mění z termínu 27.3.2017 na 60 dní od pokynu objednatele na základě obdržení trojstranné smlouvy a termín dokončení bodu D) na 90 dní od téhož pokynu objednatele	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Není relevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy :S/ŘVC/100/P/SoD/2015</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : C-2, D dle SoD</i>	<i>436.000,- Kč</i>	<i>2017</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	