

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 042/D/R/21

č. zhotovitele 5/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Oprava komunikace včetně odvodnění ulice Ke Starosti“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 232), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Sídlo:

Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování:

Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov

IČO:

642 55 352

DIČ:

CZ64255352

zastoupený ve věcech smluvních:

Robertem Hradeckým, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Robertem Hradeckým, jednatelem společnosti, (tel. 605 252 720)

E-mail:

robert.hradecky@sdttu.com

Bankovní spojení:

ČSOB Trutnov a.s.

Číslo účtu:

266265735/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 042/D/R/21, č. zhot. 5/2021 ze dne 27.05.2021.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v částce -14 955 Kč bez DPH podrobněji zpracované v přehledné aktualizaci rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 454 746,- Kč
- DPH: 95 497,- Kč
- Cena vč. DPH: 550 243,- Kč

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením porady vedení města Trutnova č. PV_2021-187/17 ze dne 20.09.2021.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočet - Skutečnost stavby k dodatku SOD č.1

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký, jednatel společnosti