



S009P00TT26S

Číslo SOD objednatele: 2021/001814/SRM/DS/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko

IČO : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

Kontaktní osoba : Leona Mazourková, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : Elektro Brevex, s.r.o.

Sídlo : Husova 309/14, 680 00 Boskovice

Zastoupený : Stanislav Vinkler- jednatel společnosti

Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86226

IČ : 03667308

DIČ : CZ03667308

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdeněk Koníček, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2021/001814/SRM/DS/MAZ ze dne 04.05.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

ZŠ Erbenova – elektroinstalace VI. etapa

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 79.279,69 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením víceprací:	
Cena bez DPH :	2.123.911,98 Kč
DPH 21% :	446.021,52 Kč
Cena včetně DPH :	2.569.933,50 Kč
slovy :	dvamilionypětsetšedesátdevěttisícdevětsetřicettři korun českých a padesát haléřů


III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2021/001814/SRM/DS/MAZ ze dne 04.05.2021 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 62 z 63. schůze Rady města Blansko konané dne 07.09.2021.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací


V Blansku dne 13.9.2021

Za objednatele:



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:



Elektro Brevex, s.
Stanislav Vinkler
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Erbenova - elektroinstalace VI. etapa -- souhrn víceprací**
678 01 Blansko, Erbenova 13

Zhotovitel: **Elektro Brevex, s.r.o.**
Husova 309/14
68001 Boskovice

IČO: **03667308**
DIČ: **CZ03667308**

Objednatel: **Město Blansko**
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: **00279943**
DIČ: **CZ00279943**

Vypracoval: **S. Vinkler**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	[REDACTED]		
PSV	[REDACTED]		
MON	[REDACTED]		
Vedlejší náklady	[REDACTED]		
Ostatní náklady	[REDACTED]		
Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		79 279,69 CZK

Cena celkem bez DPH: 79 279,69 CZK

[REDACTED]

Stanislav Vinkler

Za zhotovitele

Leona Mazourková

Za objednatele

[REDACTED]

Boskovice

Místo

20.8.2021

Datum

Popis: **Celkový souhrn víceprací**

Stavba:	ZŠ Erbenova - elektroinstalace VI. etapa – souhrn víceprací	List č.2
Rozpočet:	678 01 Blansko, Erbenova 13	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				0,11381
781	Obklady keramické	PSV				0,08720
783	Nátěry	PSV				0,03864
784	Malby	PSV				0,06825
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,00968
97	Prorážení otvorů	HSV				0,00000
M21	Elektromontáže	MON				0,03155
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON				0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN				0,00000
Celkem:						0,34913

Stavba:	ZŠ Erbenova - elektroinstalace VI. etapa -- souhrn víceprací	List č.3
Rozpočet:	678 01 Blansko, Erbenova 13	
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					
1	611 42-3221.R00 Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl.-hladkých	m2	3,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
2	612 42-3531.RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,5000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: 781 Obklady keramické					
3	781 10-1210.R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2	16,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
4	781 41-9711.R00 Připlatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	3,6300		
				Dodávka:	
				Montáž:	
5	781 10-1111.R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávacího tmelu	m2	16,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
6	781 47-5112.RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	16,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
7	781 11-1116.R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	10,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
8	998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,6895		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: 783 Nátěry					
9	783 81-2920.R00 Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	92,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: 784 Malby					
10	784 45-0020.RA0 Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
11	784 01-1222.RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	45,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
12	941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8,0000		

Stavba:	ZŠ Erbenova - elektroinstalace VI. etapa – souhrn víceprací	List č.4
Rozpočet:	678 01 Blansko, Erbenova 13	
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: 97	Prorážení otvorů				
13	978 05-9531.R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	25,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: M21	Elektromontáže				
14	210 01-0006.RU3 Trubka chebná pod omítku, vnější průměr 50 mm	m	15,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
15	210 01-0004.RU2 Trubka chebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	160,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
16	222 00-001 Podružný materiál	kpl	1,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
17	999 Sekání a zednické práce	hod.	23,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
18	210 20-1517.R00 N-Svitidlo lediodové přisazené nouzové 6W, 90lm, s piktogramem EXIT, IP65, 1hod, třída II.	kus	8,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
19	222 29-0007.R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	2,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
20	222 29 Překládky stávajících datových rozvodů LAN, Alf Servis	kpl	1,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
21	222 28-0215.R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	170,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	
Díl: VN	Vedlejší náklady				
22	996 PPV z montáže:, materiál+práce	%	6,0000		
				Dodávka:	
				Montáž:	