

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4 (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) **Roman Chramosta**, IČO: 66978441, se sídlem 330 14, Ledce 296 (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 15. 3. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „Obnova kontejnerového stání – ul. Polední par. č. 232/224; 232/72, k. ú. Lobzy, Plzeň“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po odkrytí betonové dlažby Zhotovitel zjistil, že v podloží je namísto Smlouvou předpokládaného podkladu betonový podklad v tloušťce 30 cm; pro potřeby realizace Díla je nezbytné tento betonový podklad odstranit a provést i další dodatečné práce s tím související,
- (C) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1;
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že Dílo blíže specifikované Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Dokumenty, kterými je Dílo blíže specifikováno, se rozšiřují o Změnový list č. 1.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DíLO se odst. 1 a odst. 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy:*

<i>Cena za dílo bez DPH</i>	141 892,79 Kč
<i>DPH podle zákonné sazby</i>	29 797,49 Kč
<i>Celková cena za dílo s DPH</i>	171 690,28 Kč

2. *Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a Změnového listu č. 1, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0078/21 ze dne 12.5.2021
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy: příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 24.5.2021

V Plzni dne 24.5.2021

.....
statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
Roman Chramosta