



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 5/2021 ze dne 11.5.2021

(dále jen „**Dodatek č. 1 SOD**“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradištská 1, Blovice

00075710

CZ00075710

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka

1936361/0100, Komerční banka

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném
rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba

pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

Radek Škvára, s.r.o.

Kotopeky 75, 268 01 Hořovice

25095234

CZ25095234

Spisová značka: C49278 uvedená u Městského soudu v Praze

Eva Škvárová, jednatelka

Komerční banka, a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Karel Pelikán, členské číslo ČKAIT 0001514

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření dodatku, ve kterém dojde k navýšení ceny za provedené dílo.

V souvislosti s dokončením soutěže na dodavatele prefa garáží je nutné pro řádné dokončení díla upravit rozsah betonových základů a souvisejících konstrukčních vrstev.

Tato změna v souladu s článkem 6, § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- Zadavateli nebyly v době zadávání zakázky na zhotovení základů známy výsledky soutěže na dodavatele vrchní stavby prefa garáží a tudíž ani podrobné podmínky pro jejich založení, při zadávání soutěže na zhotovitele vycházel z boecně platných podmínek založení stavby.
- Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- Hodnota změny nepřekračuje 50% z původní hodnoty závazku.



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce 271 051,49 Kč bez DPH, 327 972,30 Kč včetně DPH

Méněpráce 53 779,03 Kč bez DPH, 65 072,63 Kč včetně DPH

Celkové navýšení ceny díla činí 262 899,68 Kč včetně DPH

Původní znění čl. 6 odst. 6.1

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za 1. etapu (Prefagaráže – základy) bez DPH činí 310 666,07 Kč

(slovy: tři sta deset tisíc šest set šedesát šest korun českých a sedm haléřů)

Celkem cena za 2. etapu bez DPH činí 488 645,66 Kč

(Odstranění stávajícího objektu – garáže)

(slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set čtyřicet pět korun českých a šedesát šest haléřů)

Celkem cena za celé dílo (1.etapa + 2. etapa) bez DPH činí 799 311,73 Kč

(slovy: sedm set devadesát devět tisíc tři sta jedenáct korun českých a sedmdesát tři haléře)

Celkem za DPH 21% 167 855,46 Kč

(slovy: sto šedesát sedm tisíc osm set padesát pět korun českých a čtyřicet šest haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 967 167,19 Kč

(slovy: devět set šedesát sedm tisíc sto šedesát sedm korun českých a devatenáct haléřů)

Nové znění čl. 6 odst. 6.1

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za 1. etapu (Prefagaráže – základy) bez DPH činí 527 938,53 Kč

(slovy: pět set dvacet sedm tisíc devět set třicet osm korun českých a padesát tři haléřů)

Celkem cena za 2. etapu bez DPH činí 488 645,66 Kč

(Odstranění stávajícího objektu – garáže)

(slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set čtyřicet pět korun českých a šedesát šest haléřů)



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Celkem cena za celé dílo (1.etapa + 2. etapa) bez DPH činí	1 016 584,19 Kč
(slovy: jeden milion šestnáct tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých a devatenáct haléřů)	
Celkem za DPH 21%	213 482,68 Kč
(slovy: dvě stě třináct tisíc čtyři sta osmdesát dvě koruny české a šedesát osm haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1 230 066,87 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě třicet tisíc šedesát šest korun českých a osmdesát sedm haléřů)	

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD č. 5/2021 uzavřené dne 11.5.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 SOD nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 SOD.
4. Tento dodatek č. 1 SOD je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy k Dodatku č. 1 k SOD:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby ze dne 1. 9. 2021 – Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.

V Blovicích dne 17.9.2021

V Blovicích dne 21.9.2021

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele: