

Dodatek č. 1
K příkazní smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
„Odkanalizování Koterova“
14TUOIN12

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00
zastoupené XXXX, vedoucím Odboru investic MMP

odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jako „příkazce“)

Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických:
XXXX
tel.: XXXX, e-mail: XXXX

a

Vodoplan s.r.o.
se sídlem Sokolovská 41, Plzeň, PSČ 323 00
IČO: 02458594
DIČ: CZ02458594

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

Kontaktní osoba:
XXXX, jednatel společnosti
tel.: XXXX e-mail: XXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
„Odkanalizování Koterova“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2019 smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „Odkanalizování Koterova“ (dále jen „stavba“) za podmínek stanovených smlouvou na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že vlivem nepředvídaných změn při realizaci stavby s názvem „**Odkanalizování Koterova**“, které zhotovitel ani objednatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohli předvídat, byl se zhotovitelem stavby „SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA“ uzavřen dodatek, jehož předmětem byl mj. posun termínu provádění díla na 31 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že výkon TDS je v souladu s platnou právní úpravou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.3. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je:

Zahájení stavby:	11/2019
Dokončení stavby:	do 31 měsíců od zahájení stavebních prací

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **295.680,- Kč bez DPH** (slovy: *dvě stě dvacet osm tisíc osm set Korun českých*) a odpovídá celkem **336 hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **880,- Kč bez DPH**.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

Za příkazce: 22.09.2021

Za příkazníka: 14.09.2021

.....
XXXX
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Vodoplan s.r.o.