

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupeno Tomášem Soukupem, starostou MO P4 (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČO: 13890450, se sídlem 32600 Plzeň - Východní Předměstí, U Bachmače 1644/29 (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 5. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4 „Cyklostezka Na Drázkách – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) protože v době po dokončení a předání DSP Zhotovitelem Objednateli došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu v požadovaném povrchu cyklostezky v horní větvi oproti původně sjednanému řešení, dohodly se Strany, že Zhotovitel provede pro Objednatele změnu DSP pro potřeby řízení o změně stavby před jejím dokončením a dále provede úpravu rozpracované PDPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dotčeném požadovanou změnou;
- (C) s ohledem na nezbytné posunutí termínů plnění Zhotovitele v souvislosti s požadovanou změnou se Strany zároveň dohody na změně ve splatnosti Díla;
- (D) Strany se proto dohodly na změně v rozsahu Díla, ceny Díla a platebních podmínek;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany shodně prohlašují, že se po převzetí DSP Objednatel dohodly na změně v DSP a PDPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to z důvodu požadavku na změnu v povrchu cyklostezky v horní větvi oproti původně sjednanému řešení. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří situační výkres se zakreslením části cyklostezky, kde je dohodnuta změna povrchu a bližší specifikace povrchu.
- 1.2 Strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1.1 tohoto dodatku č. 1 dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména pak v čl. III. Smlouvy se rozšiřuje o:
- zapracování změn souvisejících s požadovanou změnou povrchu cyklostezky do DSP pro potřeby řízení o změně stavby před jejím dokončením před příslušným stavebním úřadem; vypracování nezbytných žádostí pro potřeby řízení o změně stavby před jejím dokončením; projednání a zajištění všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření příslušných správních orgánů pro potřeby řízení o změně stavby před jejím dokončením a provedení i další nezbytné inženýrské činnosti;
 - zapracování změn do PDPS a změn soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

Strany sjednávají, že předmětem Díla nejsou případné nově vyvolané přeložky inženýrských sítí.

1.3 Strany se dále dohodly, že s ohledem na nezbytnou změnu DSP se DSP považuje za nedokončenou a nepředanou.

1.4 Strany se dohodly, že čl. III. odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

3. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a nabídkou zhotovitele ze dne 2.4.2020, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 29.4.2021, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

1.5 Strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů po podpisu této smlouvy objednatelem a **předat řádně dokončené dílo, resp. jeho části** - tj. DSP a PDPS dle čl. III. této smlouvy ve znění pozdějších dodatků takto:*

Termín dokončení a předání DSP:

- *do 1 měsíce od data podepsání dodatku č. 1 této smlouvy objednatelem – zhotovitel předá projednanou DSP včetně zapracování připomínek objednatele do DSP, včetně zapracování změn pro potřeby řízení o změně stavby před jejím dokončením, včetně zpracování inženýrské činnosti a předá vypracovanou žádost o změnu stavby před jejím dokončením včetně všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření;*

Termín dokončení a předání PDPS:

- *do 1 měsíce od data nabytí právní moci změny stavby před jejím dokončením – zhotovitel předá projednanou PDPS včetně zapracování připomínek objednatele do PDPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

1.6 Strany se dohodly, že v čl. V. se odst. 1 a odst. 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 29.4.2021, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy:

Cena za dílo bez DPH 222 000,- Kč

DPH 21% 46 620,- Kč

Celková cena za dílo s DPH 268 620,- Kč

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.4.2020 a nabídky zhotovitele ze dne 29.4.2021, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla včetně zapracování připomínek objednatele a považuje se za konečnou maximální výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

1.7 Strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit po uzavření tohoto dodatku č. 1 fakturu na část ceny Díla ve výši 95 000,- Kč bez DPH. Konečnou fakturu na zbylou část ceny Díla vystaví Zhotovitel v souladu s čl. VI. odst. 1 Smlouvy až po protokolárním předání řádně provedeného díla, tedy obou jeho částí (DSP a PDPS) Objednateli, bez vad a nedodělků, pokud se Strany nedohodnou jinak. Pro všechny faktury platí podmínky upravené v čl. VI. odst. 2 a násl. Smlouvy.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0079/21 ze dne 12.5.2021
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.6 Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 29.4.2021
Příloha č. 2 – Situační výkres se změnou povrchu a bližší specifikací povrchu

V Plzni dne 24.5.2021

V Plzni dne 18.5.2021

.....
statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
Ing. Daniela Škubalová