

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Město Kralovice

se sídlem Markova tř.2

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel – starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: xxxx

IČO:00257966

DIČ: CZ00257966

jakožto „objednatel“

a

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

se sídlem Plzeň 5 – Křimice, Křimice, Chebská 79/23

IČO: 25220799, DIČ: CZ 25220799

zastoupená Miroslavem Králem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9590

jakožto „zhotovitel“

uzavřely dne 7. 10. 2020 smlouvu o dílo č.42/2020, jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného „**Stavba chodníku ke Sportkempu v Kralovicích**“, (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku III. s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ této smlouvy bylo uvedeno, že zahájení díla je předpokládáno 19.10.2020, dokončení díla poté dne 15.12.2020 a vyklizení staveniště dne 18.12.2020.

Dne 22.12.2020 následně smluvní strany po oboustranné dohodě uzavřely Dodatek č.1 k předmětné smlouvě o dílo č.42/2020, jehož předmětem byla změna termínu dokončení díla a provedení více a méně prací. V článku III. s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 42/2020 bylo uvedeno, že zahájení díla je dne 16.3.2020, dokončení díla dne 29.5.2020 a dokončení díla dle dodatku č.1 dne 30.4.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedení data zahájení díla: 16.3.2020 a dokončení díla: 29.5.2020 v oddílu III. dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.42/2020 je zjevnou písarskou chybou, vzniklou v důsledku nesprávně upraveného vzoru dokumentu, který byl použit při vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Správné znění článku III. „DOBA PLNĚNÍ“ dodatku č. 1 zní:

Zahájení díla: 9.11.2020

Dokončení díla: 15.12.2020

Dokončení díla dle dodatku č.1: 30.4.2021

Dne 26.3.2021 následně smluvní strany po oboustranné dohodě uzavřely Dodatek č.2 k předmětné smlouvě o dílo č.42/2020, jehož předmětem byla opět změna termínu dokončení díla. V článku III. s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 42/2020 bylo uvedeno, že zahájení díla je dne 16.3.2020, dokončení díla dne 29.5.2020, dokončení díla dle dodatku č.1 dne 30.4.2021 a dokončení díla dle dodatku č.2 dne 31.12.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedení data zahájení díla: 16.3.2020 a dokončení díla: 29.5.2020 v článku III. dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 42/2020 je zjevnou písarskou chybou, vzniklou přepisem, již chybně uvedených údajů v dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 22.12.2020.

Správné znění článku III. „DOBA PLNĚNÍ“ dodatku č. 2 zní:

Zahájení díla:	9.11.2020
Dokončení díla:	15.12.2020
Dokončení díla dle dodatku č.1:	30.4.2021
Dokončení díla dle dodatku č.2:	31.12.2021

S ohledem na výše uvedené pak obě smluvní strany považují dodatek č.1 a dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 42/2020 za účinný ode dne jejich uzavření.

V Kralovicích dne 08.09.2021
za zhotovitele, **KRÁL PM CENTRUM s.r.o.**

V Kralovicích dne 08.09.2021
za objednatele, **město Kralovice**

.....
Miroslav Král, jednatel

.....
Ing. Karel Popel, starosta